

现代公路工程造价概预算审核控制措施研究

张晔

中设计集团股份有限公司

摘要:现代公路工程的造价概预算工作开展的过程中, 具有诸多的重要优势在工作开展的过程中, 往往能发挥出良好的工程建设指导优势。造价概预算工作开展的过程中要能具备良好的要求内容满足能力。同时能识别工作开展中存在的问题, 采取必要的审核控制措施, 做到有关工作顺利科学的进行。

关键词:现代公路工程; 造价概预算; 审核控制

一、引言

公路工程造价概预算的审核工作, 要能切实的落实好有关的审核机制, 实现在工作开展的过程中, 能提供工程建设造价控制的积极效果。

二、现代公路工程造价概预算的重要性

(一) 提升企业的工程管理能力

随着公路工程概预算有关工作的相应推进, 能有效把握公路企业在工程项目上的全局性和整体性。其中的方法就包括, 提升人力资源优势、建立科学的指导制度和工作流程等。要明确的知道, 工程造价概预算是整个工程建设过程中的不可替代的重要环节, 这不仅有利于推进整个工程项目的管理, 还能对工程建设中所涉及的资源的预期得到合理的分配。这样做的最大好处就是能让工程建设中的相关部门工作达到效益最大化。最重要的就是要将工程概预算与收益相关联, 这样既能提高工作人员的工作积极性, 还能提高工作的效率。

(二) 工程建设改善的重要依据

能够进行项目其他计划书的编制的前提就是要保证整个项目的收益性和经济性。工程建设开展的过程中, 要能做到对于各种管理方式和造价控制手段的有效制定, 为工作开展提供良好的作业依据, 实现在工作开展的过程中, 能提供进度、效果、方案内容方面的数据分析比较资料。能在通过充分分析基本预算造价形成影响因素的过程中, 能发挥出良好的资料分析和因素识别能力提升, 从而能有效的提升工程建设的重要依据。

(三) 方案的设计优化

方案设计内容是工程执行过程中的重要依据, 造价概预算工作的科学开展, 能做到对于基本设计方案内容的有效控制, 实现在工作开展的过程中, 能发挥出良好的造价优势, 保障在工作开展的过程中, 能发挥出良好的方案设计指导和优化效果。主要通过动态调节机制的开展, 能做到在不断的控制调控中, 突出重点, 解决问题, 通过提升概预算层面的审核和指导, 能做到在设计工作开展中, 更加具备全面化的审核优势, 排除诸多隐患问题。

三、公路工程造价概预算审核的相关内容以及要求

(一) 工程量的审核

工程量是决定工程造价以及工程方案制定以及施工计划制定的重要内容, 要能做到在工程量审核上, 实现概预算审核内容机制的有效执行, 工作人员应具备良好的工程造价专业知识, 对于工程计算方式、计算范围、计算校核科学有效的执行。

(二) 单位价格审核

材料价格的审核能利用其精确的价格定位, 实现对于工程造价的科学准确定位, 能实现在造价管理预算的过程中, 能发挥出良好的造价工作效果, 要能做到在造价控制过程中, 能实现对于基本控制优势的有效发挥。能提升工程开展中, 对于造价问题的主动掌控管理能力提升。

(三) 整体概预算的审核

整体概预算审核, 主要是审核概预算形成制定过程中的基本计算以及和计算范围、计算量等方面的校核。能实现在概

预算对于各个计算环节的有效控制, 实现在计算过程中, 能发挥出良好的全面性审核效果。一般要能在取费计算、引用基数方面进行科学的分析和审核。

四、公路工程造价概预算中存在的问题

(一) 重视程度不足

公路工程造价概预算工作的开展虽然具有诸多的作用价值优势, 但是因为部分单位在概预算工作的开展中, 因为自身能力水平不足以及主观的思想意识认知上偏差, 导致了对于概预算工作的价值作用产生了一定的偏见, 导致了在规划和落实概预算工作的工作计划制定以及工作执行管控方面, 往往不具备良好的重视性效果, 导致了工作中, 往往存在工作不规范, 工作优势不能充分发挥的情况。

(二) 上报价格与实际价格偏差较大

这种问题存在会导致概预算的总体预算量产生较大的偏差, 导致了在工作开展的过程中, 不具备良好的工作开展优势, 很多依据方案和计划的制定不能具备良好的预算管理优势。同时市场价格是不断的波动变化的, 上报价格要具备良好的实效性, 往往因为上报价格的实效性不良, 导致了基本的工作开展往往不具备良好的施工开展优势发挥。

五、公路工程造价概预算的具体控制措施

(一) 综合考虑经济的效益与实际情况相匹配

概预算控制措施工作的开展中, 要能明确概预算的基本工作开展目的, 其在公路建设的过程中, 要能实现基本经济效益的有效保障, 在施工过程中, 能发挥出良好的工作开展效果, 保障基本经济建设目标能有效的发挥出实际工程建设的优化能力。因此要能以工程建设的经济效益实现为基本工作开展的导向, 实现基本工作开展指导优势的发挥, 在切实的提升经济效益的基础上, 能实现对于基本实际情况的科学分析, 起到良好的概预算结果能具备良好的指导和适用性优势特点。一般要能将审核工作的开展落实到对于各个施工方案和工序层面上, 实现在预算工作的开展中, 能优化存在的不良方案问题, 控制和审核人员的工作方式。

(二) 工程图纸深入解读

概预算的审核工作开展, 要能落实到对于基本设计方案的科学研究和分析, 要能以提升工程建设的各项目标实现为导向。去除不合理的施工图纸方案问题。图纸的深入分析研究要能以基本的规范为依据, 结合实际的施工工程概况, 做到对于基本施工图纸问题的科学解决。

(三) 施工组织审查

施工组织内容是具体工程施工中的依据内容, 其要能做到在审核工作开展中, 以提升审核人员的专业性知识, 同时能运用概预算的审核标准化方式, 提升基本的审核能力。施工组织审查中要能做到对于类似工程造价概预算结果的有效引用, 主要是利用实际工程建设中的宝贵资料数据, 实现对于概预算的审核客观情况比对, 提升其概预算的审核科学性。

六、结语

造价概预算审核工作开展要能做到全过程的存在隐患问题审核, 能实现在工作开展的过程中, 执行必要的概预算执行要求, 提升概预算效果。

参考文献

- [1] 明章壹. 公路工程造价概预算审核控制措施探讨[J]. 科技风, 2017, 15(10): 95-95.
- [2] 蒋宏林. 公路工程造价概预算编制及审核分析[J]. 科技经济导刊, 2017, 13(25): 214.
- [3] 张娟. 公路工程造价概预算审核探讨[J]. 科技创新导报, 2017, 12(21): 186-187.