

高速公路建设期的成本核算及资金管理

刘志宏

内蒙古呼和浩特新机场高速公路管理有限责任公司

[摘要]近年来,我国公路建设规模持续扩大,截至2020年底,公路建设总里程已超过500万公里,高速公路超过15万公里,位居世界第一。目前,我国高速公路网基本建成,取得了令人瞩目的成绩。在日益开放的市场经济环境下,如何提升公路建设经济效益十分关键,为此,对高速公路建设期的成本核算及资金管理进行了研究,以期能够实现经济效益最大化。

[关键词]高速公路;成本核算;资金管理

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.09.1903

引言:

近年来,高速公路工程是我国重点项目之一。高速公路项目数量逐渐增加,带动我国交通行业的发展,促进我国经济提升。同时,在高速公路工程施工过程中,通常会投入较多的资金,为了对工程施工成本进行有效控制,需要对工程施工的成本造价进行管理,对施工的各个阶段进行详细研究,分析费用消耗的具体情况,从而对相关资源进行充分利用,逐渐提高高速公路工程施工水平。

一、成本核算和资金管理的概述

(一) 成本核算

企业的成本核算主要是对企业经营所有的收支费用进行的核算工作,确保企业能够掌握固定时间内企业生产经营所花费的总费用,并且计算出企业生产的实际成本,成本核算也是企业内部财务管理的重要内容,是一个重要的管理活动。成本核算是以会计核算为基础的工作,以货币为计算单位,成本核算作为成本管理的重要内容,对企业的成本预测以及经营决策都有直接的影响力,同时企业开展成本核算。首先,需要审核企业生产经营的费用,看其是否已经发生,并且将费用计入生产成本里面,实现对生产经营费用和产品成本的直接管理以及控制。其次,企业对已经发生的费用进行规划和分类,以便计算出各种产品的总成本和单位成本,为成本管理工作提供真实的成本数据,便于企业的成本管理工作。新时代企业成本核算对企业经营管理有很重要的作用,企业要开展全面的成本核算需要企业内部营造良好的工作氛围,还需做好市场的调研,实现成本资源合理的分配,以便达到成本核算的目标。

(二) 资金管理

在企业资金管理当中,其主要任务是对固定资金、流动资金和专项资金的使用做出合理划分,划清三者的界限,不得相互流动,需要采取计划管理方式,合理使用各项资金。在每项资金使用当中,不仅要满足国家计划任务规定,同时,还要根据企业的经营决策做好资金使用工作,有效利用资金。在资金管理当中,若使用不当或管理不到位,常常会遇到各种风险,比如,筹资决策不当,将会出现资金结构不合理,或者融资无效等情况,甚至会出现企业筹资成本太高,引发债务危机。因此,必须严控资金管理活动,避免挪用、侵占资金等情况出现。此外,在资金调度方面,也好保证调度的合理性,避免企业出现财务困境。

二、高速公路建设期的成本核算及资金管理的措施

(一) 成本造价的特点

在高速公路工程项目开展过程中,相关企业通常会投入较多的资金,以此确保工程的顺利完工,保证工程施工的质量。由于公路工程项目规模相对较大,施工周期相对较长,并且施工量相对较大,工程施工成本较高。随着我国社会的飞速发展,人们的生活水平不断提升,物价也随之上涨,继而在高速公路施工中,工程施工成本造价也逐渐提高。在实际施工过程中,需要使用大量的材料,并由较多的施工人员共同完成相关作业,由此使得成本不断增加,使工程施工存在较大的经济风险。同时,在不同的工程中,所使用的材料以及整体环境均不相同,继而产生的成本也不相同。在工程造价过程中,需结合公路工程的实际情况,对成本的影响因素进行分析,明确成本

造价提升的具体因素,从而针对实际情况,采取合理的控制方式,加大对工程施工管理的力度,充分展现出工程造价的重要性。此外,公路工程施工造价涉及的内容相对较多,如交通、电气、绿化等各个方面,继而要求工作人员对涉及的各方面做好调查工作,了解各个方面的具体价格,对施工成本进行有效控制,提高工程施工管理效率。

(二) 提高成本核算人员的专业水平

随着社会主义市场经济的发展,企业经营和竞争环境越来越复杂,为此需要高素质的财务人员以及成本核算人员,才能满足新时代企业发展的要求,也有利于提高企业成本核算管理质量。企业注重工作培训,扩展成本核算管理的相关知识,培训的方式要多样化,并且采取绩效考核机制,评估好企业成本核算管理要素,还要对企业整体的工作需要,树立正确的价值观,培养高素质的成本核算管理人员,注重工作创新精神,对有贡献的成本核算人员要给予奖励,以便调动员工的工作积极性,最大限度地发挥成本核算管理人员的工作价值,提高企业成本核算管理工作水平。

(三) 提高资金计划管理水平

资金规划应与实际情况结合,全面了解项目资金管理当中存在的难点、重点,保证资金计划和使用符合施工进度,确保资金投入科学、合理。此外,还要提升对施工计划情况的分析能力,对比各项施工资金使用情况,找出与实际使用资金存在的差异,并积极解决与处理,及时调整项目建设期内的资金管理方法,严控项目资金,提升执行力。

(四) 增强风险防范意识

在高速公路建设期内,涉及因素很多,比如人工、机械、施工材料等,甚至还会遇到一些不可控的地质、水文、天气因素,这些因素的存在,严重影响工程建设质量、进度及安全,从而会加大资金管理难度,增加施工成本。为此,必须增强财务人员的风险防范意识,尤其是承包商,必须严格按照合同约定办事,保证各项业务按照规定进行,做到有法可循、有规可依,最大限度降低风险的出现。

结束语:

总而言之,在高速公路工程项目开展过程中,对工程施工成本造价的控制以及管理具有重要作用,要求相关企业应当对其高度重视。在工程施工的各个环节开展成本造价管理工作,根据工程项目的实际情况,以此对其做出合理分析,并利用相应的计算公式,对施工过程中的成本进行准确计算。由此可得出相应的费用,便于管理人员对施工方案以及材料的使用做出适当的调整,在保证质量的同时,减少施工成本,从而促进高速公路工程项目的稳定发展。

参考文献:

- [1]傅丽雅.关于高速公路项目投资财务管理与资金管理的研究[J].新经济,2015,(22):108-109.
- [2]郝维利.高速公路建设成本控制对策研究[J].交通世界,2019(09):146-147.
- [3]崔蕊.高速公路建设成本控制标准与管理研究[J].中国标准化,2017(16):119-120.