
建筑施工 城镇建设Urban and Rural Studies

892020·01

摘要：随着时代的不断发展，建筑信息模型(Building 

Information Modeling，简称BIM)作为建筑业一项新的信息技

术，为我国的建筑业发展带来的新的高度。BIM运用到建筑的全

生命周期，旨在降低业主投资风险和缩短工期，减少因“错、

漏、碰、缺”导致的设计变更，实现精细化管理，降低成本，提

高资产管理水平。现依托廊坊金融街金悦府项目就BIM技术在建

筑结构专业优化阶段的应用进行分析。

关键词：BIM模型；模型交付；模型优化；共享参数；二次

结构优化

一、项目概况

廊坊金融街金悦府项目总建筑面积为177384.72㎡，地下建

筑面积59519.22㎡。包括10栋住宅楼、地下车库及其配套工程。

住宅地上24/18/11层，地下2层，车库地下1层。地下车库底板南

北长357m，东西宽189m。车库底板结构底面标高为-8.40m，底板

厚500mm，混凝土原设计强度等级为C35P6，原设计用800mm宽的

后浇带将底板分成54块。

二、BIM模型审核及交付

BIM模型审查过程中应保持模型与施工图纸一致，达到图模

一致的目的。BIM模型优化过程中协同各专业进行优化，指导现

场施工，节约工程成本，践行精细化管理。BIM模型交付过程中

根据竣工模型输出竣工图纸，使得模型信息良好的传递。模型审

核及交付流程见图1。
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三、BIM模型创建及优化

（一）模型创建及优化时的注意事项及建议

1）模型审查时，应首先检查轴网和图纸是否锁定，避免建

模时误移动，造成模型偏差（后期调整很麻烦）。

2）模型审查时，构件命名是否分楼层或流水段，方便施工

阶段工程量统计。

3）建模时，应考虑模型剪切规则，避免影响后期工程量统

计。

4）建模时，最好利用插件进行翻模，提高建模效率。

5）模型审查时，发现设计单位提交的模型存在很多错误，

无法审查全面，导致后期模型优化周期较长。

6）建模时，应注意各构件降板等标高。

7）建模时，发现楼梯是建模难点，应首先检查楼梯详图是

否存在不合理的地方。且踏步级数，平台板标高，梯柱位置等应

重点关注。

8）建模时，施工单位发现图纸问题及时记录，以便后期汇

总。

9）设计单位建模时，发现图纸问题应进行修改，解决本专

业及各专业间的软硬碰撞，否则失去了设计单位建模的优势。

10）建模时，建筑模型与结构模型在同一个模型当中时，可

利用共享参数或者阶段过滤器进行区分建筑专业与结构专业，方

便后期模型应用。

11）施工单位在进行模型优化时，应按照现场实际施工流水

段对模型进行拆分流水段，以便后期提取工程量及进行4D模拟。

12）模型优化时，发现一块楼板上尽量避免开太多的洞口，

防止电脑卡顿、软件运行不流畅。

13）为保护各方利益，应对模型进行加密处理，例如：只有

指定电脑才能打开。

14）设计单位提交的钢结构模型应为Revit文件。

（二）模型优化的意义

通过对BIM模型进行优化，能够让整个工程的各个构件被赋

予几何、非几何、工程量数据信息等属性。通过对BIM模型的检

索，业主能够查看所需要的信息，从而大大提高了工程项目竣工

结算的效率，并有效节约项目结算的成本。

四、BIM模型优化时的具体建议

（一）共享参数的应用

4.1.1 revit通过创建共享参数区分专业

当各专业模型位于同一个文件且非链接文件形式时，可利用

共享参数区分建筑模型、结构模型、粗装修模型、机电模型、室

外模型等专业模型，最后利用过滤器进行各专业的显隐性设置。

也可对专业内模型进行设置，例如：结构模型可以按照施工流水

段进行划分；机电模型可以划分为水模型、暖通模型、电模型。

4.1.2 revit通过创建共享参数为桩基础进行同步标记

利用共享参数，保证桩基础在进行编号时，桩编号同步到桩

标记上，减少工作量，方便根据桩基础施工记录进行信息录入，

达到业主要求的模型精度。

（二）二次结构优化

4.2.1 二次结构排砖前准备

检查门窗过梁尺寸、水平系梁位置是否满足排砖合理性。

检查预留洞口位置及尺寸是否正确。

链接钢结构模型确定墙顶及构造柱顶标高。

构造柱如有特殊形状要求，需要单独建族。

根据加气块层数，适当调整水平系梁位置。

4.2.2 二次结构优化发现的问题

柱与柱之间的墙体应该绘制成一面墙，以便优化时利用插件

生成构造柱、门窗过梁、200厚实心砖、圈梁后，减少修改工作

量。

构造柱马牙槎突出洞口，上下马牙槎不一致时，可以利用面

洞口命令，达到局部剪切的目的。

五、结语

在建筑工程行业发展中，BIM技术已经得到了广泛的应用。

通过BIM技术的运用，能够有效实现建筑工程的信息化管理。而

BIM模型的信息传递是模型优化的意义所在，贯穿整个设计阶段

及施工阶段的始末，将BIM技术运用在精细化管理上，能够有效

降低工程成本，提高工程质量，更好的促进建筑工程行业的发展

进步。
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