

# 对建筑施工组织及现场布置管理思路构建

何洋

珠海市三湘建筑基础工程有限公司

**摘要：**现代建筑的有效建设，为我国经济社会发展注入了活力。实践中为了确保建筑施工状况良好性，降低施工问题发生率，需要与之相关的施工组织及现场布置管理加以思考，进而增强建筑施工效果，按期完成施工计划。基于此，本文将对建筑施工组织及现场布置管理进行系统阐述。

**关键词：**建筑；施工组织；现场布置；管理

注重对建筑施工组织及现场布置管理的深入探讨，可使相应的施工作业开展更加高效，有效应对建筑施工风险，避免对施工进度、效益等产生不利影响。因此，在对建筑施工进行研究时，应给予施工组织及现场布置管理更多的关注，进而切实有效地将施工计划实施到位，促使建筑施工效果更加显著。

## 一、建筑施工组织及现场布置管理的原则分析

为了使建筑施工组织及现场布置管理工作更具科学性，相关人员要对这方面的相关原则有所了解。具体包括：（1）技术性原则。在该原则的指导下，从做好技术交底、技术方案确定等工作，增加建筑施工组织及现场布置管理中的技术含量，不断提高施工质量；（2）经济适用性原则。通过对这种原则要求的考虑，有效开展施工组织及现场布置管理工作，有利于降低建筑施工成本，增强施工方案适用性；（3）政策导向性原则。实践中通过对地方政府激励及优惠政策的充分考虑，可使建筑施工组织及现场布置管理更具合理性，且能使它们在实践中作用效果更加显著。

## 二、加强建筑施工组织管理的相关措施

### （一）设立好施工组织机构

要确保建筑施工组织管理有效性，提升管理工作的专业化水平，就要设立好与之相关的组织机构。具体表现为：（1）结合建筑各施工环节的实际情况及管理要求，从人员配置、制度建立与完善等方面入手，设立好专业性强的施工组织机构，为相应的管理工作开展提供科学指导，满足各施工工序高效实施要求；（2）通过对建筑施工组织机构设立方面的思考，可借助相关人员的专业优势，实现对建筑施工组织方面的科学管理，避免对工程施工质量、经济效益等产生不利影响。

### （二）编制好施工组织管理计划

建筑施工组织管理过程中，相应的管理计划实施是否有效，体现着这方面的管理水平。因此，为了达到建筑施工组织管理水平不断提升的目的，需要编制合理的管理计划，促使各施工环节能够得到科学保障。具体表现为：（1）深入建筑施工现场进行实地考察，结合高效施工要求，将施工组织管理计划的编制工作落实到位，促使不同施工工序实施中能够得到专业支持，进而为建筑施工组织管理水平的提升打下基础；（2）当切实有效的建筑施工组织管理计划编制好后，需要将其实施到位，且需要强化管理计划实施过程方面的控制意识，避免影响建筑施工组织管理效果，进而提升其在实践中的科学管理水平。

### （三）其它方面的管理措施

基于建筑的施工组织管理，在提升管理水平、增强管理效

果的过程中，也需要考虑这些管理措施的配合使用：（1）注重创新理念与精细化管理理念的配合使用，建立好建筑施工组织管理机制，为相应的管理工作开展提供制度保障，从而降低建筑施工风险，保持其良好的效益及质量状况；（2）注重专业培训活动、奖惩机制等要素的整合利用，全面提高建筑施工组织管理人员的综合素质，避免人员因素对管理效果产生不利影响。同时，应提高信息化及精细化管理方式的利用效率，为建筑施工组织管理水平提升方面提供更多支持。

## 三、建筑施工现场布置管理的策略分析

### （一）注重垂直运输机械的合理布置

建筑作业现场垂直运输机械布置是否有效，与材料损耗方面密切相关。因此，在进行建筑施工现场布置管理工作的过程中，应通过对垂直运输机械功能特性、现场状况等方面的综合考虑，确定好这类机械的具体位置，促使垂直运输机械布置更具合理性，不断丰富建筑施工现场布置管理内容，实现对这方面的科学管理。

### （二）有效布置搅拌机

实践中开展建筑施工现场布置管理工作时，为了实现对搅拌机的高效利用，需要对其进行有效布置。在此期间，应做到：

（1）将砂石水泥堆场和仓库布置在搅拌机附近，缩短运输距离，且建筑施工现场道路应和砂石堆场联通，避免引发运输线路相互干扰问题；（2）通过对方便材料进场、污水有效排放等要求的考虑，实施好搅拌机有效布置计划，确保建筑施工现场布置管理状况良好性。

### （三）其它方面的管理策略

基于建筑施工现场的布置管理，也需要考虑这些管理策略的使用：（1）通过对使用安全、搬运方便等要求的考虑，布置堆场、仓库、施工作业棚等临时设施，且需要根据消防要求、供电供水实际需求等方面深入思考，实施好建筑施工现场水电管网布置计划，全面提升这方面的管理水平；（2）配置好专业能力出色、基本素质良好的管理人员，实现对建筑施工现场布置方面的专业化化管理。

## 四、结束语

综上所述，施工组织及现场布置管理实际作用的发挥，可提高建筑施工效率及质量，且能保持施工工序良好的实施效果，高效地完成建筑施工作业。因此，未来在提升建筑施工水平、改善其施工状况的过程中，应对施工组织及现场布置管理进行深入思考，为建筑施工目标的顺利实现提供保障，满足与时俱进的发展要求。

## 参考文献

- [1] 俞为荣. 论建筑施工组织及施工现场布置的管理[J]. 黑龙江科技信息, 2016(36): 308-309.
- [2] 冯源. 建筑施工组织及现场布置管理的有效措施[J]. 居业, 2015(14): 132-133.
- [3] 王绍宁. 建筑施工组织及现场布置管理方法的探讨[J]. 企业技术开发, 2011(18): 129-130.