

优化园林绿化施工管理的有效策略分析

徐容

新华房产集团有限公司

摘要：园林绿化工程的建设不仅使城市更加健康美观，还维持了生态的平衡和保护了人们的生活环境。在实际施工中，园林管理部门必须重视施工过程中出现的问题，从而提高园林绿化工程的质量，为人与自然的和谐发展打下良好的基础。本文探讨了优化园林绿化施工管理的有效策略分析。

关键词：园林绿化；施工管理；优化策略

园林绿化可以改善人们的生活环境，是环保工作的一部分。园林绿化工程的建设单位要在工程管理上狠抓落实，并在创新上不断进取。园林绿化工程管理创新也是整个行业的奋斗目标，并随着社会经济的发展不断完善。

一、园林绿化的具体作用

近年来，我国经济迅猛发展，随之而来的环境污染问题受到了人们的普遍重视，降低环境污染，改善城市环境成为人们向往的共同目标。园林绿化可以降低环境污染，为人们提供健康的环境，其作用主要表现为以下两方面。其一，园林绿化可以提高城市环境质量、促进城市生态系统的形成。一座美丽的城市，首先应该是生态城市，所以城市必须有良好的生态系统。绿地系统是城市环境的基本保障，也是改善城市生态系统的基本前提。在现代建设中，园林绿化工程在城市化进程中具有不可或缺的地位，是提高人们生活的基本保障。在实践当中，通过合理选择绿色树种、植物搭配、生态规划设计、养护与管理等措施，使园林景观的价值得到体现，促进城市生态系统的发展。其二，有效美化城市环境。园林工程可以提高城市形象，是城市文明建设的重要标志之一。根据城市的定位、设计理论、民族风情、文化等，把不同品种、形态的花草引入城市，从而使城市文化变得更加浓厚，更好的将城市形象展示出来。良好的城市形象还可以吸引大量游客，促进当地经济的发展，从而对提高城市整体形象具有重要的意义。

二、优化园林绿化施工管理的有效策略分析

（一）重视施工图纸的设计和会审

园林施工是按照图纸进行施工，体现施工图纸的重要性。同时，设计和施工图应给予足够重视的施工单位，设计单位接受严格检查施工单位，设计单位的设计有足够的权力来完成施工图纸。然后需要审查施工图纸，对施工现场的地理环境、生态环境和建设目标等都要考虑到相关部门的认真讨论和研究，提出切实可行的建议。园林建设是园林设计的开始，园林设计是园林建设的第一步，园林建设具有重要意义。

（二）加强园林绿化施工质量

在园林绿化施工管理中，质量管理占据重要地位，是施工管理的主要保障，因此管理人员必须切实保证工程施工质量，对每个工序进行层层检查，并汇总分析具体数据，为下一个工序的开展提供依据。例如在我国某城市园林绿化施工管理中，工作人员从如下三个方面展开具体绿化施工质量工作：①人员管理，对施工人员进行专业培训，提升其专业素养，进而应对施工中复杂多变的情况。并且在培训中着重增强员工的责任意识，开展榜样学习活动，通过先进事迹激发员工的工作热情；②开展有效的材料管理工作，在园林绿化施工过程中，材料主要集中为土木工程和苗木，在土方管理与选择中，工作人员应重点保证土方造型的科学性，并且对混凝土钢筋等材料要做好质检工作，合格后才能入场使用。而在苗木选择时，必须根据造景具体需求进行选择，并保证苗木具备良好的长势；③工序管理，工作人员在具体施工中，按照园林造景需求，合理规划地形复测、基础开挖、造景搭

配和树苗种植等程序，保证工序的整体性与合理性。

（三）加强对园林绿化施工进度管理

通过加强对园林绿化施工的管理控制，不仅可以有效的保证工程在规定的期限内施工完毕，同时还可以保证施工质量的提升。这就要求施工单位切实有效的按照合同工期对施工进度进行合理安排，将具体的任务准确的分配到每一个施工队伍当中，并要求各个施工队伍严格按照计划与程序控制施工。此外，还要借助先进的技术与仪器提升园林绿化工程的施工工艺，尽量实现机械化作业，在保证施工进度同时，有效的提升施工质量并缩短工程的工期，最终达到节约施工成本、提高经济效益的目的。但是在具体的施工过程中，难免会遇到不可抗拒的客观因素的影响，导致施工工期的延长，这就要求相关人员及时的根据实际情况做出相应的调整，从而保证施工顺利的进行。

（四）加强园林绿化项目的成本管理

园林施工项目管理中最重要的内容是成本管理，开展一项园林工程，首先要加强相关的合同预算管理。其次，施工方案要具有合理性和先进性。这样才能保证施工工作的顺利进行。在保证较高质量的施工前提下，施工单位要依据实际情况，尽最大的努力降低成本。成本管理体系要合理，节省生产成本的同时提高管理水平。做好资金的预算有助于做好成本管理，同时防止了相关人员通过不正当的手段谋取利益，使得园林施工项目不能正常的进行，进而降低园林施工项目的质量。要落实好每一个环节，确保成本管理的正常运行，政府投入的资金要被合理的利用，不浪费一分钱。质量监督工作也要被加强，防止出现重新施工的现象，避免不必要的财力、物力以及人力的浪费。

（五）施工队伍高素质培养管理

园林绿化施工要求相关人员要有一定的专业知识，不能把园林绿化施工当成一般的栽树。园林施工人员要明确自己的职责，岗前培训至关重要。在园林施工过程中，明确各部门的职责，绿化施工人员要明确自己的施工工艺，严格按照国家标准建设，及时与设计师沟通，反馈施工中的问题，确保施工效果和质量。坚持守法、诚信、公正、科学的管理原则，树立服务宗旨，制定一套系统的规章制度，规范员工行为，培养团队意识和不怕吃苦的精神。同时，由于施工人员社会层次的不同，专业知识和建设水平各不相同，因此，应继续加大业务培训力度。

（六）落实后期养护机制

园林工程是一项长期而又复杂的工程建设。养护工作的质量也决定了整个城市园林建设内在价值的关键。因此，必须要落实后期园林养护工作体制。在后期的养护管理工作中，投入更加专业的园林人才、设立养护专项资金。通过定期的对园林建设进行投入，让园林绿化建设更符合现代化、生态化、绿色化、美观化的目标。

总之，建设良好的园林绿化工程，可以大幅提升城市的整体环境质量，建立良好的城生态环境，为城市居民提供放松精神的良好去处，还可以提升城市的观景效果。

参考文献

- [1] 马成全. 园林绿化施工与养护管理有效方法分析[J]. 绿色环保建材. 2018(11)
- [2] 刘雍. 现阶段城市园林绿化建设管理现状的探究[J]. 绿色环保建材. 2018(11)
- [3] 林秋夏. 当前园林施工管理与绿化养护管理问题与对策[J]. 现代园艺. 2018(22)