

# 风景园林施工管理中存在的问题及对策

韩飞  
中建三局

**摘要:** 风景园林作为城市中的重要组成部分,在提升城市的整体形象、生活质量等方面发挥着重要作用,同时也能点缀城市,净化城市。这些年我国城市化进程不断加快,城市人口数量剧增,人们对风景园林的整体要求提高,尤其对施工的质量,以及施工期间造成的污染问题十分关注。但是由于在实际的施工过程中,依然存在众多问题,使得风景园林施工管理的有效性下降,严重危害到施工质量与风景园林的整体效益。下面就对风景园林施工管理存在的问题进行分析,并提出有效的应对对策。

**关键词:** 风景园林; 施工管理; 存在问题; 对策

【DOI】10.12254/j.issn.2096-6539.2021.01.250

## 一、风景园林施工管理中存在的问题

### (一) 土壤处理存在问题

在风景园林施工过程中,土壤的处理与植物的搭配是其中的重点内容,但是在实际的项目开展中,许多的管理人员在这两项工作中都存在缺失。风景园林中存在大量的植物,这些植物的生存对土壤环境非常的依赖,不同的植物对土壤环境有不同的要求。许多管理人员在土壤处理过程中没有按照植物的生存需求来进行,造成了植物的长势不良以及死亡,对风景园林的效果造成了严重的影响<sup>[1]</sup>。另外在植物的搭配上,管理人员过分的追求效果,引入了大量的外地植物,这样虽然可以在一定程度上提升风景园林的美观性,但是这些外来的物种,很有可能不适应当前的环境,影响到了风景园林的施工效果。

### (二) 管理制度存在缺陷

风景园林施工管理工作的有效开展,必须要有一个完善的制度作为依托。许多的施工企业在风景园林施工过程中,管理的重心在于如何减少企业在项目中的投入上,对制度的建立和完善非常的漠视,这种情况会对项目的开展造成严重的阻碍,管理人员缺乏一个完善的管理依据,管理的力度以及效果都会受到影响。在对工作人员进行管理的时候,对工作人员的限制力度严重不足,许多的工作人员在这样的管理环境中,会出现消极怠工的情况,不仅会降低风景园林的施工速度,而且还会产生人力资源的浪费,不利于企业的经济建设。

### (三) 工作人员水平不足

对风景园林施工阶段进行分析,可以发现施工的根本因素就是工作人员,工作人员是各项工作的直接执行者,如果工作人员的水平与实际的施工需求存在偏差,项目的开展就会直接的受到影响。在我国当前的风景园林施工中,大部分的工作人员文化水平都不高,他们认为风景园林施工就是简单的植物种植,工作能力严重不足,给风景园林项目施工带来了许多的阻碍,很容易引发一些质量问题,对项目产生非常不良的影响。

## 二、提升风景园林施工管理的建议

### (一) 加强土壤处理

在风景园林施工过程中,管理人员一定要认识到土壤处理工作的重要性,开展有针对性的施工管理。管理人员要根据不同的植物类型,选择不同的植物栽培方式,同时,要对植物的生存习性以及对土壤环境的需求进行重点分析,合理的调制土壤成分。另外,在植物的选择上,管理要充当自然资源的协调者,而不是主宰者,在施工中要尽量保留原址中的各种自然资源和自然风貌,减少人为的干预,只需要在一些细节的内容

上进行略微的调整<sup>[2]</sup>。这种风景园林施工方式更能体现出自然的美感,同时,还能降低风景园林的建设成本,在材料费用和人工费用上都能得到降低,达到节约建设成本的目的。管理人员在风景园林设计工作开展之前,要对风景园林所在地进行实际调查,收集各种环境信息,根据这些内容,创设出一个合理的施工方案,降低资金的使用。

### (二) 创新与发展风景园林工程管理理念

对于我国现阶段的风景区园林工程来说,其施工管理水平与管理理念之间具有十分密切的联系。同时,随着人们生活理念的不断改变,人们对于风景园林工程的设计与规划也提出了更高的要求。为此,要想充分满足社会发展的需求,有效提升居民的满意度,首先就要不断创新风景园林工程的管理理念,以此尽可能地满足居民要求,充分做好风景园林工程的前期准备工作,全面考虑各种突发情况,并提前拟定好有效的应对措施,以确保风景园林景观施工工作的有序开展。

### (三) 完善施工管理制度

在风景园林施工的过程中,要想达到提升管理效果的目的,就必须制定一个完善的管理制度。管理人员要严格的对施工阶段进行管理,划出施工中的重点内容,对重点的施工程序进行重点的管理。管理人员要采用先前定制的机制,确定每一个工作人员的岗位责任,要充分的调动起工作人员的工作积极性,可以采用奖惩结合的方式,加强对工作人员的限制,让工作人员可以我全身心的投入到风景园林施工中,充分的发挥出自己的职能作用<sup>[3]</sup>。通过这样的方式,可以有效的提升风景园林施工的速度,由于工作人员的积极性得到了激发,在施工中会更加的投入,可以减少各种质量问题的发生,有利于风景园林整体建设效果的提升,对于我国的城市建设事业来说具有非常重要的意义。

### (四) 加强人员的培训

在风景园林施工中,工作人员是各项工作的直接执行者,他们的个人能力会直接的决定风景园林的施工效果。在风景园林施工过程中,包含了许多专业性知识,而且还涉及了一些重要的施工技术。管理人员要加强对工作人员的培训工作,通过培训来让工作人员学习到更多的施工知识,增强他们的实践经验<sup>[4]</sup>。同时,在培训工作完成以后,要对工作人员进行考核,保证工作人员可以完全的掌握风景园林施工中需要的各种技术。

总之,风景园林施工管理的最大价值在于保障施工的有序进行,降低施工成本,确保施工进度。新时期人们对风景园林施工管理的要求在不断提升,除了质量与安全要求之外,还要保证施工的经济效益、绿色环保等,因此管理人员一定要不断提升管理质量与效率,实现风景园林施工的综合效益。

## 参考文献

- [1] 衣洪萍. 风景园林绿化工程的现场施工与管理研究[J]. 绿色环保建材, 2019(05): 52+63.
- [2] 曹颖. 风景园林施工的质量控制及技术优化[J]. 现代园艺, 2019(09): 184-185.
- [3] 汤义祥. 风景园林施工中的改进措施分析[J]. 四川水泥, 2018(10): 235.
- [4] 李孟杰. 风景园林绿化施工管理及养护技术研究[J]. 建材与装饰, 2018(37): 64-65.