

园林工程设计与施工管理相脱节的问题解析

卢绍洪

厦门市佰景建筑工程有限公司

[摘要]经济的快速发展推动科技水平也在不断提升,与此同时我国园林工程师更加注重对于施工管理质量提升工作的重视力度,尤其是针对存在的问题进行合理的分析,要求我国园林工程质量稳步发展,尤其是要求管理人员努力提高自身知识经验,以应对问题需要并且拓展进行日常施工工作,这样才能推动我国园林工程整体质量进一步提升。尤其是针对我国当前园林设计理念,需要进行更新与现代化步伐一致,这样才能更好地推动我国施工方案价值,得以体现与我国园林内部的职务布局有效协调,避免出现设计与管理工作脱节现象频繁发生。

[关键词]园林工程设计;施工管理;脱节的问题分析

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.10.1546

一、阐述出现园林工程设计与施工管理性脱节的原因

随着科技的不断进步和社会的不断发展,近年来国家各管理部门加大了对各企业、产业以及各部门的管理和完善工作,根据新时代的具体要求对各部进行系统的更新和提升。生活水平的不断提高不仅改变了人们的生活条件,同时也提升了他们对“精神”的追求,城市化进程的不断加快在满足城市人们生活需求的基础上也加大了对相关园林工程的建设。但随着园林工程建设进程的逐渐加快其中也引出了一些问题,这些问题中就包含“园林工程设计与施工管理相脱节”,这种问题的出现不仅妨碍了园林工程的顺利进行而且还存在资源浪费、环境污染以及施工管理等相关问题。如果在实际的园林工程设计中不充分考虑施工管理等问题就很容易造成重大的经济损失或工程停工。

因各地区城市环境的差异所以在进行园林工程设计中也会存在很多的不同。但往往一些设计者在进行园林工程设计时并不会系统的对所建设城市和施工地区做系统的勘探,导致所设计的图纸或施工方案在实际施工中存在很大的差异和问题。有些设计者为了追求所谓的“档次”在进行设计中严重脱离实际地域情况和施工要求,在进行实际的园林工程施工中很容易导致对施工地区的生态环境造成破坏,并且还会对一些生物的生存造成威胁。这种问题的出现就是园林工程设计与施工管理相脱节所导致的,如果不能及时的解决甚至还会破坏生态的平衡以及造成施工地区濒临物种的灭亡。还有就是有一些设计者在进行园林工程施工设计中很容易忽视本地区地域文化的有效融合,在最后的工程结束后很容易造成设计的园林类型不适合本地区还会造成“不伦不类”的现象发生。

在进行系统的园林工程设计中设计人员对实际园林工程施工材料的使用和引进情况并不是很了解,施工中一些施工团队为了能够节省时间就会直接按照施工设计中给出的施工材料参考用料来引进,这样在实际施工中很容易出现材料的引进不准确、引进数量种类不够以及引进材料的质量不达标等情况的发生。同时一些园林施工团队内部人员的施工能力和施工技术并不完善,并且在实际施工中并没有系统的管理模式和管理要求很容易在施工中出现各种方面的管理问题。还有在进行园林植物引进时一定要确保对植物进行科学的检验然后在进行引进,植物引进种植后要确保有专业的人员进行检验和种植地带的系统处理后方可进入下一施工流程。

二、如何有效地解决园林工程设计与施工管理相脱节问题

首先在整个园林工程设计与施工管理中设计者应充分了解园林工程的实际施工要求以及实际施工步骤,要确保在整个园林工程设计中能够充分将施工中所存在的现实问题考虑进去以确保园林工程设计与施工管理全面融合。设计者在进行园林工程设计中应考虑到施工过程中影响环境的相关问题和现象,在实际设计中尽可能以环保为基础以提升生活环境和生态质量

为施工原则,并且还用在工程设计中有效避免施工时对城市物种多样性的保护问题,尽可能进行绿色设计、环保施工。设计者的设计理念应充分与园林工程建设地区的地域文化相融合,并通过园林工程的科学设计和施工有效突出该地区特色文化和风土人情。

其次在园林设计阶段相关设计人员应系统的对施工地段进行详细的勘探和研究,设计人员在图纸的设计中要与施工人员多进行交流探讨,多听一些施工人员的意见以保证在施工中不会出现图纸设计上错误问题的发生。然后设计人员还应根据具体的施工情况对施工所需建设材料进行合理的比对,要确保在材料的参考设计中能够结合实际情况进行并有效地减小误差。这样施工方在实际的园林工程施工中就能够根据设计内容进行有效的施工管理以及施工。

园林工程设计与施工管理相脱节的问题中还存在着相关施工团队对施工进程的监管力度并不系统,在园林工程施工管理中施工团队不仅要加大对内部施工人员的技能的培养和提升,同时更应注意施工过程中各步骤、各材料以及各绿植的引进、管理和记录工作。对于园林工程施工管理应用系统科学的管理模式和管理要求,特别是在对相关绿植引进和种植阶段更应时刻监督、认识重视,要确保施工的各步骤严格按照施工图纸进行,并且在施工中发现有问题应及时解决杜绝停工以及错误施工情况的发生。

结束语:

综上所述,我们也不难看出,在经济快速发展的当下,我国高层管理人员越来越重视到对于园林工程设计合理性的工作开展力度,尤其是针对当前与施工管理工作相脱节这一问题需要进行具体问题具体分析,并且根据我国当前园林工程设计与施工管理的实际情况进行展开研究,在确保我国园林工程设计管理质量水平进一步提高的基础之上,采取科学合理的办法加以解决,将两者进行有效融合,以推动我国园林工程设计工作质量进一步提升。而且我国园林工程设计与施工管理相脱节这一问题还需要根据实际情况进行具体探讨,尤其是根据我国各种园林建设位置的不同,需要对于周围的环境进行合理管控与勘探,这样构建科学合理的管理体系,以推动我国园林工程质量进一步提升。尤其是针对当前城市建设的实际需要,需要进行合理分析与明确将它与我国当前园林设计方案进行有效结合满足我国居民的需要,并将两者完美融合,以提高我国园林工程管理质量进一步提升。

参考文献:

- [1]李雁.口袋公园在城市建设中的应用探讨——以武汉市口袋公园为例[J].绿色科技.2021,(11).74-75,80.
- [2]钟剑辉.探讨景观设计与施工的关系[J].装饰装修天地.2021,(3).246,248.