

如何加强动物园园林绿化施工管理

张然 郝明娇

(石家庄市动物园 河北 石家庄 050000)

[摘要] 园林绿化是动物园管理工作中的重要内容,在生态保护视域下,其重要性得到动物园及社会发展的关注。新时代背景下,动物园应重视园林绿化,关注园林绿化的施工管理,以强有力的管理工作模式,提升园林绿化效能,达到美化动物园环境之功效。对此,立足于动物园园林绿化施工管理的特点,提出动物园园林绿化施工管理的路径。

[关键词] 园林绿化; 动物园; 施工管理

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.04.2125

引言

园林绿化是动物园的形象象征,也是推动城市向生态文明进程的有力支撑。动物园的园林绿化建设工作是一项长期、复杂的工作性质,这加重了园林绿化施工的管理工作实践。因此,动物园应关注园林绿化的施工管理工作,以此为契机,提升动物园的园林绿化工作质量,实现以动物园良好的园林绿化提升城市整体形象的目的,进而推动动物园的进一步发展。

一、动物园园林绿化施工管理的特点

(一) 综合性

园林绿化作为动物园工作的重要内容,其施工管理工作的实践,呈现综合特点。园林绿化施工管理在动物园工作实践中,是一项综合性的工程,其施工及设计模式要与动物园的其他设施,诸如园路、水系、动物习性、地形等向配合,并且将多种施工管理理念融入到其中,诸如生态学、美学、施工管理学、心理学以及植物、动物学等,在此基础上进行园林绿化施工的管理,以此获取较好的动物园园林绿化施工管理收益。

(二) 长期性

动物园的园林绿化工作分为多个阶段,其中园林绿化养护工作是重点。而园林绿化养护工作呈现的周期较强,具有长期的工作特点。在动物园发展进程中,养护工作是指在园林绿化投入具体运用中,以其周期使用为基点,定期开展相关的花草养护及维护工作,包含浇水、施肥、植物包含、动物园整体面貌修复等。

(三) 艺术性

动物园的园林绿化施工管理模式,其施工管理目标为美化环境的功效,以园林绿化模式,美化动物园景色,使人们心之向往。基于此,动物园的园林绿化施工管理呈现艺术特性,施工管理者根据艺术发展特性,开展园林绿化工作模式,实现景观、植物的相互配置,使其整体呈现艺术性的特点,进而达到动物园的园林绿化施工管理工作实践的有效性。

二、动物园园林绿化施工管理的路径

(一) 树立绿色环保的施工管理理念

动物园管理工作中,园林绿化施工管理是重点。而要想达到良好的园林绿化施工管理工作模式,需要从管理思维理念层面中转变,以新的施工管理理念,不断的提升园林绿化施工管理工作质量。首先,动物园的发展进程,重视园林绿化施工管理工作的开展,立足于当前园林绿化施工管理现状,明确园林绿化施工管理工作的实践优势及不足,以此促进传统园林绿化施工管理理念的革新。其次,动物园的发展,结合时代发展需要,树立绿色环保、生态文明的思想理念,将该思想理念融入到园林绿化施工管理中,提升施工管理者及施工人员重视度,通过践行新的理念,促进园林绿化施工管理工作的实施,达到园林绿化保护生态环境之功效,从而使动物园成为生态文明城市建设的有力支撑。

(二) 施工的场所管理工作的重视

动物园的园林绿化施工管理工作的实施,关注现场的施

工管理工作实践,通过具体的观察、关注,明确实际存在的园林绿化施工管理问题,并进行针对性的问题解决,以此提升动物园的园林绿化施工管理质量。首先,施工现场的管理工作实践,重视材料的把关。材料是园林绿化施工管理工作中不可或缺的内容,需要予以重视,通过监督管理工作的实践,引领施工管理人员及施工人员选择、运用适合的材料。例如:根据园林绿化设计方案,选择环保的材料进行运用,以材料选择的正确性,达到动物园的园林绿化成效。其次,重视多种植物的研究,从中获取植物的生长规律,根据这些信息,进行植物的种植、养护,以植物之力达到美化动物园环境之功效。最后,在施工现场管理工作中,细化工作的监督管理环节,使监督管理工作落实到每一个施工管理层面中,实施层层管理、层层监督,以此提升整体园林绿化施工管理工作水平。

(三) 完善施工管理制度体系

在动物园的园林绿化施工管理工作中,构建、完善园林绿化施工管理工作制度是关键。通过制度的进一步实施,能使园林绿化施工管理工作的实施有章可循。首先,依据园林绿化施工监督管理工作,构建完善的园林绿化施工监督管理体制,以制度为基点,促进监督管理工作的深入落实。其次,构建园林绿化施工管理规章制度,将制度落实到个体,发挥施工人员及施工管理者的工作效能,协调一致,开展动物园的园林绿化施工管理工作模式。最后,制定园林绿化养护的工作机制,以制度促进植物的定期养护与维护,进而加强动物园的园林绿化施工质量。

结语

动物园园林绿化施工管理工作的实践,能立足于园林绿化对动物园发展的重要性,结合动物园的园林绿化的施工管理特性,采取有效的园林绿化施工管理模式、方式,提升动物园的园林绿化施工管理质量,以此推动动物园的园林绿化现代化发展进程。因此,在动物园发展进程中,重视园林绿化施工管理工作的实践,以新的管理技术、管理方式,优化园林绿化施工管理工作体系,发挥施工管理效能,达到动物园的园林绿化施工管理工作实践的有效性。

参考文献

- [1] 孙妍,王鑫峰.风景园林绿化工程施工与养护管理存在问题及对策探讨[J].居舍,2021(07):109-110.
- [2] 李大功,吴娟.现代园林绿化施工中存在的问题及对策与建议[J].江西建材,2021(02):105+107.
- [3] 郑柳凤.反季节种植在园林绿化施工中的技术与管理分析[J].居舍,2021(04):110-111+123.

作者简介:

张然(1988.06-),男,汉族,河北石家庄人,本科,石家庄市动物园工作,助理工程师,研究方向为:园林绿化。

郝明娇(1989.08-),女,汉族,河北廊坊人,本科,石家庄市动物园工作,工程师,研究方向为:园林绿化。