

市政园林绿化工程施工管理中存在的问题及对策

董迪迪

山东普利园林工程有限公司

[摘要]在社会迅速发展背景下,生态、环保、绿化等理念逐步深入人心,园林绿化已成为建设文明城市的关键内容。在现代日常生活中,时时刻刻均在享受美化、绿化带来的便利。园林绿化工程对改善人们生活质量具有重大贡献,但是由于园林绿化工程施工工作相对复杂,在施工管理过程中,常常暴露不足之处,为了促进园林绿化工程效果,在探讨具体问题基础上,制定有效解决措施。

[关键词]市政园林;绿化工程;施工管理;问题;对策

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2021.09.1401

1 市政园林绿化工程施工管理存在的问题

1.1 园林整体设计较不合理

在正式进行园林绿化工程施工时,施工单位与工程师应多加沟通,以确保施工人员全面了解设计师创意,这样才能避免施工效果与预期方案相符。但是,由于一些施工单位常常忽略这一点,未曾深入理解设计方案,导致最终作品与原方案设计目标间产生巨大出入。部分施工单位并未落实合理应用资源的原则,缺少详细人员分配表、材料配置表等,严重浪费资源,不仅加大了作业成本,更阻碍了工期进度,市政园林绿化工程不只是种植绿色植物,还涉猎园林水工程、土方工程及建筑工程等,属于综合性项目,如果其中一项不妥当,均会为整个工程建设效果带来威胁。

1.2 没有规范进行后期养护工作

在园林绿化工程施工时,各项植物的栽培讲究完美性。如若植物生态态势不佳,则需及时展开后期修理与养护,以保障植物茂盛生长。但是,大多施工方更关注植物栽培,而忽略后期养护,导致植物绿化美化效果不理想,常常出现草坪中野草丛生及林木病虫害泛滥等现象。

1.3 管理体系不健全

在现有的管理模式中,园林绿化工程建设方尚未建立完善的全过程管理体系,缺乏相应的制度实施评价机制,主要原因包括两点,即管理理念和管理模式。对于企业的管理理念来说,通常比较落后,往往是依靠既往的经验进行管理,在如今社会的快速发展下,经济环境已经发生巨大的变化,以往的管理经验已经无法满足公司发展的需要,管理有效性逐渐降低。另外,在管理模式方面,缺乏科学有效的管理模式,这就导致施工管理效率低下,在施工过程中没有进行严格控制,质量认证缺乏正规性,产品质量没有保障。最后,管理目标不明确,责任划分不明确,考核不力,奖惩不到位。

1.4 工作人员整体素质不高

因园林绿化工程效益高,且在施工技术和严谨性方面的要求偏低,所以一些施工单位开始投机取巧。具体来说,主要体现在施工人员缺少专业知识,技术素养不符合标准等。在日常实践时,并不注重优化树坑规格、土壤规格和基肥规格,仅仅看重完工后效果,加上未在掩护方面投入充足精力,导致很多绿色植物不良生长,甚至逐渐死亡。

2 解决市政园林绿化工程施工管理中存在问题的对策

2.1 结合实际做好设计与规划

在施工前,应充分了解园林绿化工程实际状况,对工程预算、工程任务量、工程范围等了然于胸,加强与工程师人员的沟通,全面核查设计图纸,深入体会设计思想。前面已经提到过,市政园林绿化工程属于一系列环境建设工程,所以需要充分考虑施工范围内的地下管线分布、水电供应等综合资料,以便为设计施工方案提供有效参考。在施工过程中,应严格遵守设计方案,否则极有可能歪曲设计理念,影响后期施工效果。在必要之际,要坚持执行土壤改良计划,结合不同植物生长需求,适当变化土质,为植物生长创造优

良的环境条件、发育条件。此外,还要注重挑选植物以及合理栽培。在选择移植植物之际,应优选无病虫害、无机械性损伤的优良植株,而在移植植物前应精心修剪植株树冠、植株根系,并除去包装物,以促进植株健康生长。

2.2 改善成本控制

加强材料成本控制。管理材料成本是降低成本的重中之重。所有材料必须按照要求进行采购,这样才能达到提高植物生存率的目的。提高技术利用率。有效地使用机器,以降低园林工程成本并提高施工效率。因此,可以合理的设置施工计划,有效地管理施工过程,并在每个环节选择最佳的施工设备。减少人工成本。施工部门需要熟悉改进项目的各个环节,公司严格计算分配每个环节和岗位的人员,以提高园林工程人员的工作效率,减少劳动成本消耗。

2.3 制定合理的施工管理计划

在市政园林的建设过程中,相关的建设部门将派遣一名工程师对施工区域的各种土壤参数进行详细勘测,选出当地的环境所要种植的植物。如果不符合一定条件,则需要对土壤进行改良或更换。土壤检测过程通常需要在距地面约1米的高度处检测深度。合理地改善施工场地的地形,可以有效解决园林机械施工中单调或刚性平面的不良问题,从而提高园林建设项目的艺术性。因此,在制定施工计划时,施工管理人员还需要在一定程度上提高园林项目的视觉效果。

2.4 强化队伍建设

政府在招聘施工单位的时候,必须要对施工队伍进行审查和分析,要尽可能选择专业性强的团队,这样才能保证操作人员具备丰富的经验,具有高度的责任心和使命感,保证施工的质量和效率,避免出现主观意识上的问题。同时,施工单位应当对自身的队伍进行定期培训,帮助施工人员树立正确的施工理念和思想,提高施工人员的专业素养,发展现有的工艺和技术。试想一下,如果施工人员基础施工技艺不达标,即使施工条件、施工设备再优质,也终将会收到事倍功半的效果。因此,要注重提升相关人员技能水平,并确保其从思想上提升工程高质量概念。只有在主观层面督促其认真做好岗位之事,才能为园林绿化工程质量的提高贡献一份力量。除此之外,还需要加强管理人员监管能力,增强管理人员组织能力、指导能力和质检能力,致力于推进园林绿化工程质量的提高。

结束语

综上所述,市政园林绿化工程具有综合性特点,在设计 and 施工时,要得到专业人才的支持,需要相关操作人员、管理人员具有专业知识功底、技能功底及实践经验。另外,园林工程中所涉及的材料,应符合国家具体标准及人们审美需求,这样才能保障市政园林绿化工程作品深受人们喜爱。

参考文献

- [1] 张志,吕凤英.分析市政园林绿化工程施工管理中存在的问题及对策[J].新农业,2021(17):43-44.
- [2] 蔡珣,张跃.当前园林绿化中存在的问题及其对策[J].美术教育研究,2021(15):82-83.