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摘要：当前，我国城市风景园林景观建设取得了有目共睹的

成绩。城市风景园林景观建设可以改善城市内部空间的生态环境

品质，满足城市居民的精神文化需求。基于此，本文简要分析了

城市风景园林施工管理环节存在的各类问题，并提出了具体的改

进策略，以供借鉴。
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城市风景园林景观建设既可以改善城市内部空间生态环境

品质，为城市居民提供良好的居住环境，同时也可以促进经济建

设与生态文明建设的协同进步，满足可持续发展的基本要求。然

而，当前城市风景园林施工管理环节仍存在诸多不足，一定程度

的降低了城市风景园林景观建设水平。
一、加强风景园林施工管理工作的重要意义
在全面贯彻可持续发展理念的影响下，城市风景园林景观建

设显得至关重要。然而，纵观风景园林景观建设现状可以发现，

施工管理环节仍存在各种各样的问题，且这些问题很大程度的降

低了工程整体建设品质。而风景园林景观建设是城市经济建设与

生态文明建设的组成内容，代表城市的整体风貌，为此，加强风

景园林施工管理具有重要意义。
二、风景园林施工管理环节存在的各类问题
（一）缺乏完善的施工管理制度

我国当前一些城市风景园林施工企业的管理制度不健全，缺

乏完善的施工管理制度，进而导致各分项目的调度与安排缺乏协

调性与合理性，无法掌握工程进度，延误工期，最终影响风景园

林景观工程的经济效益。

（二）施工人员与管理人员专业素质匮乏

在城市风景园林景观工程建设中，施工人员的专业技术水平

与管理人员的综合素质直接决定了整体风景园林景观工程建设质

量。当下，风景园林景观建设行业准入门槛较低，且专业人员培

训不到位，高素质的专业技能人才极度匮乏。

此外，部分风景园林施工企业为节约成本，对专业技能培训

缺乏重视，如此就制约了整个行业的良好运转。再者，部分施工

技术人员与管理人员采取非法方式，无证上岗或冒名顶替上岗，

这也极大的降低了整体风景园林景观建设水平，增加可工程质量

安全隐患。

（三）施工方不具备针对性和科学性

工程项目从开工到竣工顺利完成的重要前提是要有针对性和

科学性的施工方案，园林施工过程中所有单元工程等都必须严格

按照经过审核批准的施工方案来实施，不能擅自修改，如需修改

应当重新报批审核。风景园林工程建设是各种专业的综合，所以

首先要针对不同工程编制合理科学的施工方案对现场所有施工内

容进行整体规划和安排，针对工程中的所有材料、苗木品种及规

格进行精心的筛选和采购。另外还需要计划好所有的施工内容和

施工顺序，合理安排工期，安排好每一道施工工序。由于部分施

工企业过度关注园林施工技术，而忽视了园林施工方案的编制和

设计，从而导致施工过程中工序混乱，方案解决不了实际问题，

缺乏科学合理性，不仅造成工程人力财力的浪费，还可能造成工

期延误，影响工程整体质量和企业形象。

（四）绿化苗木养护不到位

风景园林景观工程与其它工程项目存在本质性差异，这也

体现在植被的养护方面。城市风景园林施工环节的植被养护主要

包括浇水、施肥、修剪、除杂、除虫、排水以及支撑等。从某种

角度来说，绿化植被就是风景园林景观工程的核心内容。只有精

心呵护绿化植被，才能充分发挥植物的观赏价值与实用价值。然

而，部分风景园林施工企业对植被养护缺乏重视，未组织专业养

护人员开展栽植苗木管理工作，进而导致苗木生长状态不佳，甚

至是大规模死亡。

三、提升风景园林施工管理水平的具体策略
（一）建立健全的风景园林施工管理机制

城市风景园林景观工程，具有施工周期长、复杂程度高、专

业知识冗杂等基本特征。要想促进风景园林施工的正常运转，首

要前提是建立健全的管理机制。为加强风景园林施工管理工作的

有效性，园林景观施工企业需结合实际情况，构建符合国家标准

和行业要求的管理体系，进一步明确施工管理部门的职责权限，

进而维系风景园林施工管理工作的有序运转，提高整体工程建设

质量。

（二）加强施工人员与管理人员技能培训

为提升城市风景园林工程建设质量等级，应加强施工管理人

员培训，强化管理人员的职业素养，提升综合管理水平。城市风

景园林施工企业的管理人员培训方式包括如下两类：

其一，传统教学培训方式。由专业技能强、实践经验丰富的

人员进入企业组织多元化的内部培训活动，定期进行培训成绩考

核，以提升施工技术人员与管理人员专业技能水平；其二，顺应

行业发展趋势，积极引进高素质技能人才，强化基层队伍建设，

进而满足行业发展需求。

（三）制定完善的施工管理方案

城市风景园林施工技术人员与管理人员要具备前瞻性理念，

制定完善的施工管理方案，从根源上消除施工风险，最大限度的

保证施工质量与综合效益。在城市风景园林施工过程中，要注重

地质环境勘察，合理规划施工空间。此外，不断优化工程设计方

案，促进整体工作的有序运转。需要格外强调的是，风景园林施

工技术人员应注重前期调查研究工作，全面且客观的分析施工环

节存在的各种问题，然后采取相应的协调处理措施，改进整体施

工质量。

（四）注重绿化植被养护工作

风景园林施工企业对绿化植被养护工作缺乏重视，就会导致

风景园林景观工程存在寿命短的问题。为此，需要投入大量的人

力、物力与资金。由此可见，城市风景园林施工企业要想保证整

体施工效果，就需不断加强园林绿化植被维护工作，在园林景观

工程建设完毕后，组织专业技术人员进行苗木养护与管理。在实

际工作中，还要科学合理的制定出园林景观工程管理及后期养护

方案，做好养护期内的苗木浇水、修剪与施肥、病虫害防治、排

水等方面的工作，从而保障苗木维持良好的生长状态，增大成活

率，提升绿化植被的美化价值与绿化价值。
四、结语
综上所述，城市风景园林景观工程作为城市基础设施建设的

重要组成部分，经过十几年快速发展，正逐步成为推动城市经济

建设与生态文明建设的中坚力量。而城市风景园林施工管理水平

直接决定了整个风景园林工程建设质量、经济效益、社会效益与

生态效益。为此，相关企业必须客观分析风景园林施工管理环节

存在的问题，然后制定切实可行的改进策略，以此全面推动工程

的有序进行。
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