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摘要：本文通过分析信息化技术在建筑工程管理中存在的问

题以及作用，进而提出信息化在建筑工程管理中的应用策略，希

望使得建筑工程的管理信息化水平不断地提高，使得建筑行业可

以更好的发展。
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引言

现阶段，我国建筑施工单位已经开始注重信息化技术的使

用，且对信息化技术使用的越发的重视，通过开展信息化技术的

应用，将信息化更好的融入建筑工程项目的管理工作中，让相关

的工作人员工作效率得到较为显著的提升，在较短的时间内处理

好各类施工问题，同时还可以借助信息化技术科学的管理企业的

施工流程，帮助工程项目的参与方争得更高的经济收益，从根源

上调整好施工成本费用，降低各类资金的损耗，确保资源能源的

供给，提升建筑工程管理品质。

一、信息化在建筑工程管理中的作用

（一）提高建筑工程的管理水平

在建筑工程施工的进程中，通过将信息化技术引入建筑工程

管理工作，可以使得建筑工程的施工情况被相关工作人员很好的

掌握，通过及时的监督管理，进而使得建筑工程管理的各项环节

和管理的模式不断的得到优化。通过在建筑工程管理中引入信息

化技术，可以使及时的发现建筑工程中存在的问题，并有效的提

出解决措施，使得建筑工程的施工进度的施工质量得到很好的保

障，建筑工程管理的水平和工作效率不断提高[1]。

（二）降低施工成本

一般建筑工程在施工过程中，需要非常巨大的投资金额，想

要使得资金得到高效的运用，降低资金浪费的情况，可以将信息

化技术引入建筑工程管理中。通过将建筑工程管理中材料采购的

成本得到很好控制和降低，使得价格信息可以同市场标准得到很

好的吻合，进而使得工程的进度和质量得到很好的保障，也使得

建筑工程的施工成本有效的控制，使得相关的单位的经济利益得

到很好的保障。

（三）使得而建筑工程的管理难度降低

随着经济的不断发展，我国的建筑行业发展的越发蓬勃，且

建筑工程的数量也不断的提高，并且施工的难度也大大的提高。

在建筑工程管理工作中运用信息化技术，可以使得建筑工程的管

理工作更加的便利和高效，也使得建筑工程的施工难度大大的降

低，将建筑工程的施工质量得到保障[2]。

二、信息化在建筑工程管理中的应用存在的问题

当前，我国所开展的建筑工程管理项目的周期时间会比较

长，且其项目人流量比较大，人员分布密集，在实际的施工过

程中，其很容易受到外界各类因素的干扰，无论是施工环境还

是施工人员的专业知识技能水平等都会影响到施工的品质，从

而给其施工进度带来阻碍。通常来说，建筑施工管理人员没有

培养出一系列的信息技术人才，这主要是因为该工程项目中的

施工人员流动性会比较强，即使其培养出的信息人才，人才也

会存在严重的流失问题[3]。其人员不能较为精确的掌握该信息技

术的使用要点，且专业技术知识匮乏，这就使得当前我国所进

行的信息化软件开发工作无法得到进一步的发展。其项目工作

人员所掌握的信息化专业知识量低下，不能达到实际施工的发

展要求，同时也不能发挥出信息化软件的效用，信息技术和建

筑施工结合度较差，从而延误了施工，拉低施工水平以及经济

效益。

三、信息化在建筑工程管理中的应用措施

（一）创设一体化的信息系统

在建筑工程项目中，其施工环节十分的冗杂，相关的工作

人员在开展相关施工活动之前，必须要及时且精准的做好各项施

工准备工作，制备出较为精密的施工图纸，同时还需要对其项目

的后期成本进行核算。通常来说，其工作内容涉及以及包含的信

息数据量会比较大，想要让其施工数据信息更加的精确，其就会

损耗较大的人力以及财力，这就会影响到建筑施工单位的经济发

展，应当创设出一个具有一体化特性的信息系统，合理的使用一

体化信息系统，轻松的处理该问题。以其系统为切入点，更好的

调控施工计划进度，管理施工人员，实时的记录下各个施工人员

的各项施工行为，最后还应当明确化的开展各项分工活动，注重

责任制度的分配[4]。

（二）扩大信息技术范围

通常来说，建筑工程管理的信息技术使用范围都是以会绘制

图纸以及各类数据信息内容的收集整理为基准，建筑施工各个环

节都应当合理的使用计算机技术，但是当前我国所应用的网络计

划较为粗犷，不能从根源上合理的编制其规划方案，所以施工人

员应当懂得合理的使用信息技术，不断的优化其使用流程。在实

际的管理工作中，信息技术使用范围变广，可以更好的促使其信

息内容进行传递以及传播。更为综合性的处理数据信息内容，利

用计算机，集中化的开展各项处理工作，同时提高自身施工单位

的竞争实力。

（三）发挥政府机关的引导作用

为拓展信息化技术在建筑行业中的应用范畴，需要政府机

关的全力支持。政府机关的引导作用体现在，为信息化技术的应

用编制具有执行性的政策，以促使其拥有基础性保障，继而提升

建筑工程施工单位对其重视程度。国家应以建筑工程发展现状，

以及社会经济对建筑行业提出的要求为基点，建设建筑工程信息

化管理的相关标准，以促使相关单位主动回顾当前信息化管理效

果，反思缺陷产生的原因，依照标准，自觉编制信息化管理革新

的计划与措施，在实践中不断完善信息化管理体系[5]。政府除了

在政策上做出支持外，也要加大资金投入力度，重视对建筑行业

信息化转职人才的培养，定期调查企业中工程管理人员信息技术

的应用能力，重视教育与引导。

结束语

随着我国信息技术的不断发展，在建筑工程的管理中信息化

技术也越来越普及，对建筑工程的施工质量和施工效率都有着非

常重要的影响。所以建筑企业想要在竞争激烈的市场中健康蓬勃

的发展，需要不断提高信息化在建筑工程管理的作用和效率，从

而使得施工企业的经济效益得到显著的提高，使得建筑工程的管

理水平不断的改善。
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