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摘要：现当代，我做经济高速发展，带动着建筑行业也发展

迅猛，为了容纳更多的人口，目前房屋建筑已经进入高速发展的

阶段，为了降低建筑的成本，提高工程的质量，推动建筑行业的

可持续发展，必须加大对房屋建筑造价动态的管控，只有这样，

才能够真正的解决建筑行业，浪费的现象。

关键词：房屋建筑造价；动态管理；影响因素

引言

现在社会经济越来越好，人们的生活水平也越来越高，对居

住环境的要求也越来越高，为了适应更多人的居住要求，房屋建

筑行业顺利的迎来了，发展机会，同时房屋建筑造价动态管理应

运而生，必须采取有效的措施，对房屋建筑进行有效的管理，控

制相关的影响因素，从而降低房屋建筑的建设成本。本篇文章主

要从房屋建筑造价，动态管理的影响因素作简要分析，并且从加

强房屋建筑造价动态管理施工人员专业技能的建设、加强管控施

工阶段的造价、完善财务管理上的规章制度这三条对策展开做简

单论述。

一、房屋建筑造价动态管理的影响因素

在房屋建筑过程中，造价的影响因素有很多，只有经过合

理的计算，有效的管理，这样才能够保证工程的顺利完工[1]。第

一点，工作人员自身的素质因素，随现在各个行业，科技的高速

发展，建筑行业也不例外，涌进了大量的新技术，新设备，新材

料，想要对这些高新技术合理地操作，发挥出最大的价值，相

关工作人员的自身素质也要有所提高，要不断学习新的知识和技

能，掌握建筑行业最新的动态，同时对房屋建筑中的不良因素，

有效控制，从而降低不必要的成本支出；第二点，房屋建筑的设

计因素，设计也是影响房屋建筑造价重要因素之一，目前我国建

筑行业的，基本施工要求，是必须按图施工，房屋设计图的设计

是否合理，直接决定着整个工程是否能够顺利完工，同时也决定

了整个工程的造价支出，因此，施工单位必须重视房屋建筑的设

计图，从而提高设计的合理性，降低不必要的浪费；第三点，施

工团队的施工因素，房屋建筑施工周期比较长，很有可能材料成

本会发生变动，原材料费一旦出现上涨，一定会增加整个工程的

造价，同时，机械设备在使用过程中的维修、保养，也会增大机

械设备的费用开支，施工不当，有可能还会出现工程变更，需要

对施工计划进行调整，这就在一定程度上，增加了建筑成本的支

出；第四点，市场因素，国家相关政策对房屋建筑，做相关宏观

调控的时候，会导致造价差异，同时，市场因素会导致人工成

本，以及材料成本发生变化，从而影响造价的成本以及质量；第

五点，国家出台的相关政策因素，每一个行业，在发展的过程

中，都会出台相应的法律法规，来对市场行情进行有效的约束，

对房屋建筑行业来说，也不例外，如果在发展的过程中，国家的

相关政策大力支持房屋建筑的发展，会最大限度地推动房屋建筑

的发展，从而降低建筑工程的成本支出，相反，如果遇见国家相

关政策的阻碍，比如，环保控制，这就对房屋建筑带来了不利的

影响，增加工期，以及加大投入的资金量，从而增加整个工程的

支出。

二、加强房屋建筑造价动态管理施工人员专业技能的建

设

房屋的建筑需要专业人员去修建，所以施工人员专业技能

必须提高，这样才能建设出高质量的建筑[2]。首先，在人才

选用上面，一定要选用专业的，高素质人才，只有这样，才能

从根本上改善房屋建筑的质量；其次，房屋建筑部门，一定要

经常组织内部施工人员的专业技能的培训，不断的提高工人的工

作能力，以及技能水平，这样才能有效的促进，房屋建筑造价

动态管理效率的提高；最后，加强房屋建筑内部员工的晋升渠

道，促使员工主动提高自己的专业知识，以及专业技能，主动学

习，参加国家相关技能考试，取得相应的资格证书，从而整体提

高房屋建筑造价动态管理，施工人员的专业技能。

三、加强管控施工阶段的造价

房屋建筑造价动态管理工作中，施工阶段的造价工作是最

重要的一部分，一定要加强管控，才能有效的降低施工阶段

的造价。首先在施工材料的选择上面，一定要找专业的采购

人员，按照技术要求，以及市场行情综合考虑，选择合适的

材料，一步到位，不能因为原材料不过关，对整个施工过程

造成影响；其次，在施工的时候，提前将设计图纸交给专业

的施工团队进行研究，让施工团队研究图纸的准确性，以及

可行性，再让专业技术人才进行施工，这样可以有效的避免

因为设计图的误差造成的返工，或者出现失误，可以让整个

工程按照既定的时间有序推进；最后，在施工的时候，一定

要合理安排工作，让人力、物力以及财产资源合理利用，防止

出现错算、漏算以及重复核算的现象，只有在施工的时候，各个

层次的工作人员安排到位，才能有效的避免对施工带来的不利

影响，同时才能真正将工程资金，合理的分配，加强管控施工

阶段的造价，这样才能真正的提高，房屋建筑造价动态管理效

率。

四、完善财务管理上的规章制度

房屋建造工期长，所需的资金量大，财务的资金状态，直接

影响着整个项目，能否顺利推进，能否按时完工，所以财务管

理上的规章制度一定要完善。首先，在工程造价工作中，严格

按照相应的规章制度，按规定支出每一笔款项，要做到有章

可循，有法可依，实现对工程造价的有效控制；其次，对财务管

理人员还要加强监督管理，提高工作人员的效率，避免核算错误

现象的发生；最后，提高财务工作人员的专业素养，还要普及房

屋建筑施工中，各个环节的施工流程，这样可以有效的避免估算

错误，以及漏算的现象的发生。所以，完善财务管理上的规章

制度，是必不可少的，不仅要完善财务上的管理，还要宣传

到位，让每一个部门的每一个施工人员，都能清楚地了解到

财务管理上的相关规定，做到心中有数，不损害企业和个人

的利益，这样财务管理上的工作才能有效的推进。

五、结束语

在房屋建筑造价动态的管理上，不仅要从人员，设备，原材

料，施工进度，以及外部环境等多角度分析，还要采取相应的措

施，可以有效的控制，在房屋建筑中，不必要的成本支出，只有

这样，才能将施工成本，控制在计划范围内。
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