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水利水电工程在施工阶段技术规划中的作用探究
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[摘　要]近年来，随着社会经济的不断发展，促进水利水电工程良好的施工技术规划设计发展，完善的施工阶段规划设

计能够促进水利水电工程施工高效创效的需求。对此，国际也对该项工作加强了关注重视，施工质量是整体工程的主要核心内

容，需要结合整体工序特点，做好各种施工规划，以此提高建设质量管理水平，能够发挥出良好的建设作用。对此，在进行施

工阶段时需要做好各种规划工作，并能将设计作用充分发挥出来，以此提高水利水电工程质量水平。
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施工规划设计工作能够促进水利水电工程良好建设发

展，自己制定出科学合理的设计方案能够全面提高质量水

平，提高施工工程的经济效益。再有，还需要加强对工程项

目的管理力度，还需要结合施工难度，制定出有效的施工

方案，并能将水利水电工程施工管理价值充分发挥出来。对

此，相关工程施工单位需要做好各种规划工作，探讨施工规

划设计工作的机制作用，探讨其想用的管理策略，以此促进

水利水电工程良好发展[1]。

一、水利水电工程施工规划设计概述

施工规划设计工程需要对整体施工项目进行深度分析，

并能结合水利水电工程项目的实际状况实施开展施工规划设

计工作，以便顺利开展后续的施工管理工作。不仅如此，水

利水电工程需要结合自身的施工特点，制定出相应的施工方

案，但是由于需要大量的人力及物力资源，导致投入资金也

变得越来越大。对此，积极开展水利水电工程施工规划设计

工作，能够将施工环节进行全面分析，同时还要做好各种探

查工作，以便后续的施工管理工作能够顺利落实。除此之

外，还需要积极落实水利水电工程施工管理工作，并能提前

做好各项施工环节的精细化规划设计，便于后续施工工作能

够顺利进行。可以看出，施工规划设计工作能够促进水利水

电工程施工管理工作顺利进行，积极提高施工管理工作的质

量水平[2]。

二、水利水电工程施工管理中施工规划设计意义

水利水电工程能够提高人们的生活质量水平，但是工程

质量不高的水利水电工程建设会导致人类的生活水平下降，

严重者还会造成生态环境受到破坏，严重影响人们正常的用

水及用电水平。对此，水利水电工程管理部门需要积极做好

相应的监督管理工作，并能加强对应用设备的全面掌握，以

此提高整体施工管理工作的质量水平[3]。尤其是在进行招标

工作时，需要结合实际市场的需求，积极落实相应的施工规

划设计原则，制定出科学合理的招标方案。通过这种方式不

仅能够完善施工规划设计体系，同时还能提高水利水电工程

施工管理水平，有效降低招投标造价成本，以此顺利完成工

程建设工作。尤其需要与各施工阶段进行有效连接，有效满

足合同责任需求，避免出现施工故障问题[4]。

三、施工设计规划对水利水电工程的施工管理作用

水利水电工程由于工程规模较大，包含许多的施工内

容，需要积极制定出成本控制措施，以此提高水利水电工程

施工管理水平。不仅如此，还需要积极加强多竣工后的维护

管理工作，提供良好的水利水电工程管理施工条件。同时还

需要结合施工季节以及施工环境，合理制定施工规划计划，

以此提高水利水电工程施工管理水平。首先，需要对水利水

电枢纽进行分段分析，并能做好各种分析供工作，以此加强

对多项施工工作的有效处理，以此实现对分段招标工作的有

效规划设计，有效落实工程后期施工管理工作，不仅如此，

还需要结合施工特点，进行对各项施工环节的分析工作，

以此提高每阶段施工工作的经济效益，能够完善各项拟定工

作。同时还需要积极做好各种施工方案的制定工作，并能进

行相应的施工规划设计工作，结合合同需求，明确好分阶段

施工方案目标。除此之外，还需要优化制定出相应的分标方

案，并能做好各种衔接工作，以此明确好规划路线。在进行

水利水电工程施工管理工作时，需要基于时空层不同施工场

地进行规划，将其管理项目充分体现出来，并能进程科学规

划，做好各种项目优化工作。在保证相关操作内容分析技术

内容过程中，也需要结合相关技术内容展开操作，保证实施

管理内容有效体现。在进行施工规划过程中也要结合包括水

工等业务普查工作，尤其是在进行管理工作时，需要加强对

市场信息的有效分析，并能结合应用流程，做好各种规划工

作[5]。除此之外，需要做好各种施工工作，并能对合同进行

深度分析，确保合同组合划分，主体工程施工中的诸多内容

展开分析，优化调整施工导流内容，对施工规划工作进行全

面分析，尤其是在进行规划设计时，也要对全部工程的合同

组合以及方案划分内容进行合理规划与分析。在结合施工内

容做好各种规范工作，以此做好规划设计，并能结合技术环

节，制定出有效的施工方案，并对全部工程合同方案进行划

分优化即可[6]。

四、施工规划与水利水电工程施工管理要点

在本文看来，施工规划与水利水电工程施工管理中涉及

诸多要点，下文主要分析两点：

首先就是施工规划，它需要结合工程施工建设展开，在

开工前必须规划做好设计图，满足施工技术要求，做好各项

准备工作。在对水利水电工程项目进行规划过程中，一定考

虑其民生价值，结合大规模工程建设要求展开，对施工单位

方面的设计以及管理者进行分析，确保尽量保证施工建设水

文水系列与地质结构。在施工过程中，也需要结合施工现场

地理环境勘察分析相关技术要点，确保水文水系与地质结构
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完好。在这一过程中，可以确保减少对于自然环境的破坏，

降低自然灾害发生率[7]。

其次就是在施工过程中需要思考工程规模耗大，结合工

程量人力资源、物力资源展开操作，确保其基础社会上与工

程建设活动能够惠及民生。客观讲，水利水电工程的覆盖活

动范围较广，需要结合相关施工内容，加强对施工活动的优

化设计[8]。

五、水利水电工程施工规划与设计策略分析

在水利水电工程中，施工规划与设计策略内容非常之丰

富，下文谈3点：

（一）确保施工规划与设计方案科学优化

在对水利水电工程建设过程中需要做好各种规划设计，

并能结合实际情况，做好各种分析工作，积极做好数据参考

力度，结合工程特点，做好各种规划工作，以此确保方案

设计的合理性[9]。与此同时，还能加强对现代技术的有效应

用，并能做好各种规划工作，进合理的预算工作，能够做好

数据分析，加强规划设计工作的合理性。除此之外，还需要

做好各种规划工作，并能做好各种设计规划工作，将重点设

计内容进行划分，以便顺利开展施工内容。所以在水利水电

工程施工规划与设计过程中必须保证方案科学优化，如此对

于提高工程项目整体质量而言帮助更大[10]。

（二）切实合理规划施工进度

要切实合理规划水利水电工程施工进度，基于科学管理

提出总体规划内容，设计相关施工方案组成内容。在施工中

需要做好质量把关工作，并能做好各种施工规划工作，做好

各种规划工作，落实相应的施工内容，保证施工进度优化到

位，同时结合施工质量要求思考相关问题，以此完成规划调

整目标。在进行各种资源应用时，需要做好设计规划工作，

也需要做到对于不同资源配置的合理化运用，避免做好各种

规划工作，加强对施工成本的有效管理，并能做好各种调整

工作[11]。

（三）综合全面完善施工规划设计方案

最后要加强施工规划设计工作，并能扩大建设规模，做

好各种工序施工。在确保施工规划设计科学合理性基础上，

也需要结合实际建设过程分析不同问题，能够加强对不确定

因素的有效分析，做好各种规划设计工作，需要综合考量各

方面施工规划设计内容，形成核心因素，确保兼顾生态平衡

问题，保证做好施工规划以及施工管理要求，对水利水电工

程的整体建设质量进行约束，提供重要技术保障[12]。

六、施工规划工作的开展在水利水电工程施工管理中的

注意事项

在水利水电工程中，需要基于其施工管理工作分析施

工规划工作内容，提出诸多注意事项内容。需要注意水利水

电工程的专业性质较强，施工难度较高，因此在施工规划过

程中需要结合项目承包方分析施工建设活动内容。例如可以

聘请专业专家到达施工现场进行地点勘察，尤其是在进行规

划设计时需要结合实际状况，做好各种分析工作，以此提高

项目的经济效益，尤其是在进行项目管理时，需要做好各种

规划工作，并能结合政府给予的相关政策，做好各种分析工

作，能够有效解决检测问题，做好各种分析工作，实现对施

工建设问题的有效处理，以此避免出现违法问题[13]。在进行

水利水电工程处理时，需要做好各种规定工作，积极完善监

督管理政策，做好各种分析工作，并能加强对建设问题的有

效处理，以此减少不必要的环境危害。最后，还需要做好各

种雾霾处理工作，并能做好各种防护规划工作，以此减少不

必要的经济损失，同时也能确保施工人员安全[14]。

总结

本文认为水利水电工程项目建设过程复杂，积极制定出

有效的施工对策，做好各种分析工作，同时还需要落实安全

施工原则，对多种不确定因素展开综合分析，确保能够在规

定期限内完成施工标准，以此降低不必要的损失，能够做好

各种规划工作。对此，需要从规划工作入手，做好生态平衡

工作，确保尽量保证施工建设水文水系列与地质结构。在施

工过程中，也需要结合施工现场地理环境勘察分析相关技术

要点，并能结合施工质量要求，积极落户质量管理工作，以

此完成施工目标。
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