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建筑工程管理的现状分析及控制措施
刘广刚

山东菏建建筑集团有限公司

[摘　要]近年来，城乡发展步伐不断加快，城乡居民生活水平和生活质量迅速提高。作为最大的人身安全场所，建筑业给

发展带来了机遇和挑战。如何在这样的背景下快速发展，建筑企业需要继续对建筑项目进行管理，确保建筑项目的安全，以提

高客户能力，最终发展建筑项目，因为目前的建筑项目政府存在很多问题，本文就如何做好建设项目的政府工作进行了探讨。
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一.导言
在当前政府的建设项目中，有许多工厂会产生影响，这

将对项目产生一定规模的负面影响。为了解决这个问题，我
们需要引入学习系统，修复和完善政府机制，继续提高不同
工作的标准化程度，全面提高项目成本意识，并为提高项目
政府的影响力奠定坚实的基础。

二.建设项目管理现状分析
（一）错误的治理机制
在建设工程招投标环节，虽然按照有关部门发布的文件

和规定。然而，在实际项目中，管理的效果仍然不理想。当
然，目前的项目管理部门还没有制定完善的系统，无法为相
关工作提供建议。在这个前提下，建设项目中的所有项目都
是废墟，这直接影响到政府的整体影响，最终导致建设项目
效益的损失。严重的是，这将损害商业形象，并阻止长期业
务发展的进程。

（二）项目管理
当今社会，建设项目规模巨大，在一定程度上增加了政

府建设的负担。随着现代建筑向产业化、机制化方向发展，
有必要改变政府，以满足客户发展的需要。然而，从目前的
情况来看，设计管理中存在着很多不寻常的事件，如技术使
用不合理、材料管理不合理、没有科学的分包等。在马格杜
洛特的卡加罗恩和卡加纳潘，他可能会在马格杜洛特的卡里
加罗恩和卡卡瓦拉的卡里加罗恩，以及在经济宫的卡卡瓦
拉。另一方面，不可能评估建设项目的质量。我们将看到，
如果建设项目的政府不规范，将对项目产生很多负面影响，
这将无助于建设项目的顺利发展。

（三）不协调的项目管理
在中国经济发展中，制造业是支柱产业，对经济的可

持续发展至关重要。然而，从目前的情况来看，建筑业存在
着不公平竞争，这给建设项目政府带来了诸多挑战。例如，
施工中没有实施分包政府，影响了工程政府的影响；参与者
出于兴趣使用不合格的材料和设备。这不仅可以保证工程质
量，也符合业主的权益。不公平竞争降低了建筑业发展的可
持续性。而且，在建设项目的管理下，不同单位之间的沟通
不是时候，绿色施工的理念也不会保持，这与新时代建筑业
的发展理念背道而驰。

（四）成本控制不足
成本管理是建设项目管理的重要组成部分，贯穿于项目

的全过程。因此，成本管理应该由专业人士来完成。例如，
在施工组合招标阶段，施工单位没有完成预算工作和定制价
格，无法为下一步的成本控制提供依据。这当然会影响到这
样一个事实，即下一次超额支出很容易做到，这不仅会使政
府的作用消失，还会增加所有者和工作单位的成本，从而使
企业得以长期发展。

（五）缺乏政府人才
任何企业都需要大量的政府人才来管理各种项目，以

确保各项工作的正常开展。建筑业也是如此。然而，考虑到
近年来建筑业蓬勃发展的现状，建筑业政府中的人才严重缺
乏。即使一些参与者有大量的管理者，他们也没有专业的政
府，只有半个观点，他们自己的治理能力有限。政府人才的
缺乏直接影响到中国制造业的发展。

（六）项目成本控制不稳定
作为项目政府的重要组成部分，运营成本控制意味着整

个运营过程。如果不实施项目成本控制，则与建筑企业成本
的增加有关，这将对建筑企业的整体经济影响产生影响。例
如，在投标决策阶段，施工企业没有结合市场成本内容和施
工定额进行成本管理，很容易出现工程造价超预算等问题，
影响施工企业的经济效益。基于此，企业需要根据项目的具
体情况做好整个项目管理规划过程和项目成本控制工作。加
云帕曼说，现在的情况是一个非常好的例子，一个国家正在
建设一个新的项目。

三.结合当前形势优化我国建筑工程管理
（一）突出建筑工程的主要目标
尤其是，工程师需要有一个明确的目标，关注项目创建

的功能和未来工作的影响。在编写总体目标的过程中，有必
要根据项目的实际步骤进行类似的小改动，并在项目期间加
以改进。项目的持续时间应基于标准条件，并应侧重于具体
的开发条件，以避免在过程中促进经济利益，导致项目的早
期开发或加速。很难停止项目工作的质量，这将导致在项目
下一阶段投入更多的资金来改进工作。材料控制和专业技术
的选择需要根据本阶段的工程需求进行选择和优化，以提高
质量，这是管理者在本阶段关注的重点。

（二）升级管理的标准化
需要政府法规来编写具体的法规和实践。此外，马格里

拉港和卡萨鲁库扬工业区的马格里拉港和卡图布港的马格里拉
港和卡萨鲁库扬市的马格里拉港和卡图布港的马格里拉港和卡
图布港的马格里拉港和卡萨鲁库扬市的马格里拉港和卡塔扬市
的马格里拉港和卡图布港的马格里拉港和卡塔扬市的马格里拉
港。目前，我们需要思考上述问题，并说服和协调中间的词
语。在实施过程中，我们需要关注各个方面的工作。

（三）提高政府人员素质
政府的独特步骤是根据政府的独特需求来提高两个人的

素质。总的来说，我们需要改进员工的结构。由于大学毕业
生和大学拥有完整的知识体系，他们需要在不同的方向上进
行全面评估，在不同的使用水平上工作，并根据参与者的技
能进行适当的推广和移动。在我们完成工作后，我们需要提
高政府的价值，让全世界的人民知道，这个体系运转良好，
这是最重要的关系之一。

结语
总的来说，建筑工程管理是建筑企业健康发展的关键。

然而，政府对开发项目的现状并不乐观，因此需要引起人们
的重视，并从完善法制和开发政府等方面做好开发项目的政
府工作，促进企业的进一步发展。
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