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试论机电工程施工与管理常见问题及改善措施
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[摘　要]机电工程本身是一项极其复杂且系统化的工作，对施工技术、质量及管理提出了更高要求和标准，这便需要一支高

精尖的管理队伍担任管理重任。机电工程全过程涉及的施工环节较多、程序复杂，施工过程存在任何问题都会给工程整体品质带

来影响，甚至出现更为严重的经济损失。因此，应深层次分析机电工程中的施工管理问题，结合工程建设实际情况制订完善的改

善措施，不断优化管理模式，助力我国机电工程的稳步发展。本文就此展开了论述，以供参阅。
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引言

机电工程施工作为建筑项目设计重点，其安装质量与施工

管理存在着一定关联性，若机电工程施工中没有完善的管理方

案，会影响机电工程与管理质量。另外，在机电工程施工管理

中，经常存在安装流程、操作设备不足等问题，若这些问题不

能得到及时解决，会影响机电工程合理性，无法实现机电工程

有效设计目标。在机电工程施工管理过程中，相关管理人员应

该结合工程项目特点，整合机电工程施工与管理方案，保证机

电工程施工管理有效性，为机电工程施工方案完善以及管理创

新提供支持。

1 机电工程施工与管理常见问题

1.1机电设备设计过程中缺乏严谨性

当前机电设备具有很多的型号，并且具有许多的规格，在

机电设备采购过程中就会使其难度有所增加。如果在机电设备

采购过程中不能选择比较恰当的型号，并且设备规格不合理，

就会导致机电设备的后期安装难度有所增加。然而在实际的工

程建设过程中，由于其施工前缺乏对相关设备的了解，并且不

能统一规范工程设备施工与安装情况，导致机电设备采购与实

际存在一定偏差，这就导致机电工程施工难度有所增加，还会

使工程项目的施工质量受到直接影响。

1.2实际管理过程缺乏规范性

在现代建筑行业快速发展的过程中，机电工程在其中发挥

着极为重要的作用，在很大程度上影响着建筑施工的质量与经

济效益；而在现代机电工程施工时，其涉及范围较广，管理内

容较为复杂，极易受到市场环境等方面的影响，再加之管理制

度存在一定的缺陷与漏洞，由此导致实际管理过程缺乏足够的

规范性与合理性，进而阻碍着工程整体的健康发展。

1.3施工人员缺少专业知识培训

施工人员的技术是整个过程中的核心组成部分，他们需要

具备很高的专业知识，但往往在施工过程中会出现一些安全问

题，这些安全问题应该引起高度重视，避免施工人员因为操作

步骤的不正规行为导致工程的延误，施工人员没有对施工安全

和施工质量予以重视，没有责任感，没有认识到自身的工作有

多么重要。为了节省施工费，或是为了节省时间，采用了一些

没有专业知识的临时工进行了不正当的施工过程，所以产生了

安全隐患，也延迟了施工进度，降低了施工质量，导致出现了

安全事故。

2 机电工程施工管理的完善方法

2.1提高工艺，规范操作流程，加强对设备的管理与维护

机电工程施工期间，合理在工程中使用的施工设备，而且

员工能严格根据相关标准，开展施工。在此期间，企业需要不

断优化施工工艺，学习新的管理模式，规范工程施工流程，严

格管理工程的每一个环节。而员工需要与其他部门员工相互配

合，不断提升自身的专业素养，严格按照相关规定，开展具体

的施工，这样才能更好地保证工程质量，而且还能保证工程能

够实现高效运行。此外，对工程施工期间，为降低机电工程设

备所产生的噪音，给周边居民生活造成影响，管理人员需要较

强对设备的管理。实际对设备安装过程中，虽然设备所产生的

噪音无法彻底地避免，但是可以通过科学有效的方式，降低噪

音的扩大。对机电设备开展维护工作期间，相关工作人员需要

定期对设备开展维护工作，并根据设备的性质、特点等，合理

对其进行管理，保证设备一直保持良好的状态，这样才能更好

地控制设备所产生噪音。

2.2机电工程施工过程管理

在机电工程施工管理中，为了保证施工及管理有效性，应

该明确施工过程质量控制内容，通常状况下，机电工程施工过

程管理需要做好以下三点工作：第一，施工人员在进场时需要

进行计划控制，明确机电工程中软、硬件设备管理以及施工工

艺设计内容，满足工程项目施工实际需求；第二，在机电工程

施工方案制定中，要强调施工中安全技术，相关人员应该结合

预期项目设计特点，进行工程控制，避免工程施工中发生安全

隐患或者事故，保证工程施工顺利进行；第三，工程项目施工

后期管理工作中，首先要进行完工运行测试，相关检测数据以

及检验标准进行严格规定，结合相关技术监测标准及技术要求

展开相关工作，其次要进行机电系统联网测试，结合工程设备

安装固定、电气连接以及通电测试方法对设计方案以及施工技

术规范进行检查，从而提高机电系统运行稳定性。

2.3注重机电工程施工人员工作能力与水平的提升

为了使机电工程施工管理水平有效提高，就需要对相关

培训制度进行不断的完善，对相关管理人员进行积极有效的培

养，逐渐提升员工的综合素质水平，为相关管理人员提供更多

的学习机会，对员工的组织能力与创新能力进行培养，还需要

根据相关培训内容，对员工培训方案进行合理设置，不断落实

重点培训内容。在建立相应培训制度过程中，不仅要对培训工

作进行合理优化，还需要加强对机电工程施工管理人员综合能

力的培养。制定相对比较完善的员工培训方案，不仅可以使员

工的责任心有效增强，建立更加专业的机电工程施工管理队

伍，使机电工程施工管理人员可以在施工过程中进行更加有效

的管理。

结束语

综上所述，机电工程本身是一项既复杂、系统等于一身的

工程，能影响工程质量的因素有许多，为保证工程质量，有效

提升工程的施工与管理，并且保证施工阶段，员工能严格按照

相关规定开展施工，而工程中各个部门之间能做到相互配合，

积极进行沟通与交流，确保工程中所使用的材料与设备的质量

等，这样才能既保证工程质量，还能有效工程施工进度。
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