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建筑工程监理关键点与质量控制
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[摘　要]现阶段，我国的城市化进程正在加快，建筑业也得到了快速发展，随之而来的建筑工程质量问题越来越受到人们的

重视。在建筑工程施工过程中，为了提高建设项目的质量，保障施工现场的安全作业，实施严格的监理活动尤为必要。基于此，

本文就建筑工程监理关键点与质量控制开展探究与分析。
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建筑业在促进社会发展方面发挥着不可或缺的作用，质量

是建筑施工的最重要保证。为促进建筑工程的顺利开展，有效

避免质量与安全问题，开展监理活动必不可少。因此，监理单

位应加强工作关键地的掌握，不断完善监理工作实施对策，严

格执行监理管理制度，使监理工作更加专业化、规范化，为建

筑工程提供良好的保障。

一、建筑工程监理关键点分析

（一）施工前期监理关键点

第一，筹划期间监理。在建筑工程前期筹划过程中，必须

介入监理工作，一般包括监理工程图纸、施工计划、机械设备

等，只有确保每项工作的可操性，才能开展施工作业活动[1]。

在开展监理工作中，监理人员应严格检查相关的规划资料和数

据，确保各项参数符合国家制定的有关标准。同时，提出优化

建议，为施工方案的合理使用提供保障。

第二，资金进展监理。资金监理主要是为了确保资金的

合理作用，以获得预期的经济效益。在具体实施过程中，监

理人员要检查所有项目和总预算，准确预测资金风险和可能

发生的变化，增加预算的科学性。同时，制定签证和支付条

理，建立周密的索赔方案和应急预案，确保建筑工程的顺利

开展。

第三，原材料监理。为了确保施工质量和安全，监理人

员必须发挥职能作用，严格检查原材料标准，特别是采购、存

储、运输等环节，必须加强原材料使用方案的审核[2]。此外，

为了落实环保要求，监理人员还需要按照国家政策法规，严格

检查原材料各项参数。

第四，机械设备监理。建筑工程施工离不开机械设备作

业，为确保机械设备的可靠性，监理部门应严格检查承包商出

具的施工机械设备清单，包括机械设备的种类、规格、数量、

功能、设备状况等，以确保机械设备符合实际施工需求。

（二）施工期间监理关键点

在建筑工程施工过程中，监理人员需要全程跟踪监管，做

好质量与安全管控。施工过程中的质量控制必须严格执行建筑

施工规范内容，按照质量标准要求开展检查活动，通过科学有

效的测量和试验，检查建设项目是否符合设计规范，分项工程

是否满足总体质量水平要求[3]。在质量检验过程中，监理人员

应加强对各项工序的监督，根据对施工方案的分析，明确容易

出现质量问题的环节，制定可行的预案。同时，监理人员应加

强对施工现场的检查力度，及时发现施工过程中的质量问题，

并责令有关责任人员进行整改，待整改后进行二次检查。如果

在施工过程中发现严重的质量问题，应当按照施工合同扣工程

款，由施工单位和有关人员承担损失责任。此外，监理人员应

加强对施工人员的监督，及时纠正违规操作行为，适当开展施

工管理宣传，增强施工人员的质量与安全管理意识。

（三）竣工期间监理关键点

建筑工程的质量直接关系到国计民生，开展竣工期间的

质量检查尤为重要，监理应加强工程验收的质量监督。首先，

监理应当在施工过程中加强对施工信息的收集，以实现对建设

工程整体质量的全面评价，为工程验收工作提供理论依据。其

次，监理应当通过对数据的整合和分析，确定建设工程的整体

质量是否符合施工标准要求，一旦发现无法达到质量标准和设

计图纸的问题，监理应当拒绝签字，责令施工单位进行整改
[4]。最后，监理应当做好复核工作，严格核对各项数据，提高

建筑工程验收的有效性。

二、建筑工程监理质量控制存在的问题

（一）监理责任定位模糊

在界定监理工作职责时，一些施工单位往往将监理视为质

量检验员，没有认识到在工程设计、施工和验收不同阶段的监

理职责，没有充分发挥监理工作的职能。在建筑工程质量标准

方面，监理应当严格按照标准进行检验，但一些监理人员对质

量控制标准缺乏了解，对具体开展施工监理影响很大，容易造

成建设工程存在质量问题[5]。

（二）监理机制不够完善

我国建筑业起步较晚，建筑工程监理机制仍有待完善，部

分监理单位制定的监督管理机制缺乏科学性。缺乏专业的监督

体系将导致监理人员独立行事，存在严重的违规现象，使建筑

工程缺乏有效管理。此外，各监理单位的质量控制标准缺乏统

一性，导致工程建设中存在许多潜在的质量隐患和安全风险，

部分施工单位为了取得经济效益而偷工减料，没有按照施工标

准进行施工，加之监理工作不到位，给建筑工程的后续使用埋

下了巨大的安全隐患。

（三）监理人员素质低下

在建筑工程监理工作中，监理人员的综合素质会对监理

工作质量造成直接影响。通过分析发现，部分监理人员的综合

素质低下，缺乏专业理论知识和责任意识，只接受过短期培训

直接上岗[6]。此外，部分监理人员对监理工作的重要性缺乏认

识，忽视了施工过程中的安全监理，往往把工作重点放在竣工

质量验收阶段，缺少对工程整体质量的把握。

（四）安全管理缺乏重视
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监理对建筑工程安全管理工作重视不够，主要表现在对施

工现场安全管理意识淡薄，对施工工艺、技术、工序等缺乏了

解，导致施工现场安全管理不力。例如，某监理人员由于缺乏

安全管理，施工人员未佩戴安全防护设备登高作业，导致施工

人员从高处掉落。原因是施工过程中监理没有注意安全管理，

加上施工人员缺乏自我保护意识，导致发生事故。

三、建筑工程监理质量控制策略

（一）掌握监理工作内容

建筑工程监理工作是依据我国法律法规和合同内容，确保

工程质量和进度的工作。由于相关管理制度和法律法规的实施

时间较短，运行过程中还存在许多问题，工程建设监理工作无

法充分发挥作用。因此，掌握工程监理工作的具体内容尤为必

要。首先，工程质量是监理工作的重要内容，要求对工程建设

的各个环节进行监理，确保工程如期完工。其次，为了避免资

金的浪费，监理人员有必要进行工程资金监理，保障业主的经

济效益。此外，监理人员应与施工单位进行有效沟通，掌握施

工实际情况，有效解决影响施工进度的因素。

（二）实施规范化统一管理

为了促进建筑工程监理工作的有效开展，必须建立和完善

监理管理体系，参考我国针对建筑工程监理出台的法律法规，

不断完善监理制度存在的漏洞，确保监理人员能够按照有关制

度开展工作，从而提高建设工程的施工质量。要实行规范化统

一管理，必须提高监理人员的综合素质，定期开展业务培训，

对施工阶段的施工方法、质量验收、数据核算等加强学习[7]。

通过实施规范化统一管理，可以降低施工阶段出现质量问题的

概率，减少不必要的损失，确保整个施工项目的可靠性。

（三）建立工作基本原则

首先，要确保监理工作的合理性，根据建筑工程的规模、

特点和环境条件，以及技术法规和质量标准等，合理制定监理

工作方案，提升监理工作的合理性。其次，开展精细化管理。

鉴于建筑工程的整体性，监理应对工作细节进行优化，以加强

各道工序的管理。最后，严格按照合同要求进行监理，根据具

体条款安排监理工作计划，明确各监理人员承担的责任，使监

理工作顺利开展。

（四）完善各项法规制度

随着建筑业的发展，监理工作必须在法律法规的约束下进

行，才能取得良好的效果。法律制度的完善应充分考虑监理工

作在开展过程中可能面临的影响，详细分析以往工作中出现的

问题，应制定有效的解决措施。在此过程中，有关部门应做好

资料整理工作，深入剖析建筑工程监理的内涵，提升法律法规

制定的合理性，使监理工作真正发挥应有的作用。

（五）加强工程安全监理

对于任何建设项目来说，安全性是主要的控制因素，只

有施工安全得到保证，避免发生安全事故，才能更好地促进

后续建设项目的顺利进行，由此可见安全监理对于整个工程

项目尤为重要。在建筑工程施工过程中，监理应对技术人员

进行审核，并对其专业能力进行评价。特殊工种必须持证上

岗，提高技术监督门槛，进而提高施工技术水平。施工前，

要加强施工人员的安全教育，做好技术交底工作，为具体施

工奠定基础。施工过程中，做好危险源分类工作，落实安全

管理计划，实时全过程对工程质量进行监管，确保施工每一

道工序都符合标准。同时，对施工机械设备进行定期检查，

督促施工单位做好设备维修保养工作，提高设备使用的安全

性。对于建筑工程所需物资的采购，应重点检查质量认证资

料[8]。目前，建筑材料市场管理较为混乱，质量参差不齐，

材料采购应避免出现以次充好情况，确保建筑材料的质量，

充分满足施工作业的要求。

（六）加强监理团队建设

在建筑工程监理领域，监理人员的业务技能应不断提升，

如果监督满足于现状，随着行业的不断发展，会无法满足行业

需求。因此，监理人员应积极学习新的理念和技能，不断提高

业务技能和业务素养，同时掌握最新的监理标准和法律法规，

有效地提高监理工作水平。在此过程中，监理机构应当定期组

织监理人员进行培训，规范监理人员的工作流程，通过严格的

考核制度，使监理人员树立责任意识。在监理人员具体工作

中，一旦出现违反规章制度行为，由监察部门严肃处理，情节

严重者应吊销资格证书，使建筑工程监理工作逐渐走向规范

化。此外，监理人员还应加强对合同法、招投标法等相关法律

法规的研究，努力成为综合型人才，适应建筑业发展的新趋

势，从而有效地发挥监理的重要作用。

结束语：

综上所述，在建筑工程施工的各个阶段，为保证工程质

量，应明确监理质量控制点，不断完善质量控制体系。同时，

还要实施规范化统一管理，确保监理人员根据工程特点，制定

详细的工作实施方案，确保监理工作的有效开展，为建筑工程

施工提供良好的保障。
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